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ANOTACE
Janák, M. Kontrola kvality bytového domu – hrubá stavba. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemní stavebnictví, 2013, 95 s. 
Diplomová práce se zabývá nalezením kontroly kvality bytového domu – hrubá 
stavba. Jedná se tedy o novostavbu bytového domu s kavárnou a podzemními garážemi.  
Hlavním tématem mé diplomové práce je stručný popis všech stavebních činností 
hrubé stavby a nalezení příslušné kontroly. Cílem je zpracování kontrolního a zkušebního 
plánu, který slouží ke zkvalitnění jakosti celé stavby.  
Součástí diplomové práce je dokumentace pro provádění stavby. Dále se práce 
zaměřuje na časový plán stavby a na položkový rozpočet stavebních prací. 
 
 
ANOTATION 
Janák, M. Ostrava: Quality control for construction of the apartment building. VSB – 
Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of building 
construction, 2013, 95p.  
The thesis deals with the quality control of the apartment building – the foundations . 
Which means the new building  with café and underground garages. 
The main subject of my thesis is brief description of all building works on the 
foundations and the appropriate control. The purpose is to process the check and testing plan 
which is meant for quality improvement of the whole building. 
The thesis also contains documentation how to proceed with the building and then  it 
focuses on the schedule of construction and item budget of building operations. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
PD – projektová dokumentace 
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SD – stavební deník 
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AD – autorský dozor 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Diplomová práce je zpracována na téma kontrola kvality bytového domu – hrubá 
stavba. Jedná se tedy o novostavbu bytového domu s kavárnou a podzemními garážemi. 
Půdorys bytového domu je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 26400 x 
16950 mm. Objekt je čtyřpodlažní s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 
Nosnou část tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem z keramických tvárnic 
Porotherm 24Profi. Zastřešení je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou. Hlavní vstup do 
objektu je ze severní strany. Vede přes zádveří do chodby, odtud do užitných prostor a dále do 
obytných částí objektu. Suterén je využit pro 12 garážových stání. V prvním nadzemním 
podlaží jsou navrženy sklepní boxy a technická místnost, které jsou přístupné z hlavní 
komunikační chodby. Dále je zde kavárna se zázemím, která je určena pro 40 hostů a 5 
pracovníků. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou vždy čtyři byty o velikosti 3+1, 
z toho dva jsou určeny pro osoby se sníženou pohybovou schopností. Byty jsou vždy 
přístupné ze společných komunikačních prostor. Schodiště se nachází v jižní části objektu a 
prochází všemi patry. Výlez na střechu je přístupný z chodby v 3.NP přes stahovací schody. 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet. V suterénu je obvodová nosná 
konstrukce tvořena železobetonovou monolitickou zdí doplněnou o železobetonové 
monolitické sloupy. V ostatních podlažích je nosná konstrukce z železobetonových 
prefabrikovaných sloupů. Výplňové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 24Profi. 
Stropní konstrukce je z železobetonových předpjatých panelů Spiroll, které jsou uloženy na 
železobetonových prefabrikovaných průvlacích. Zastřešení tvoří jednoplášťová plochá 
střecha. Schodiště je v suterénu řešeno železobetonovou monolitickou konstrukcí a 
v ostatních patrech jako železobetonové prefabrikované schodiště. 
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Obrázek 1 Ukázka prefabrikovaného železobetonového skeletu 
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2 STRUČNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ A 
NALEZENÍ PŘÍSLUŠNÉ KONTROLY HRUBÉ STAVBY 
2.1 Zemní práce 
2.1.1 Stručný popis provádění zemních prací 
 
ü Předání staveniště, vytyčení staveniště 
 Staveniště předává investor dodavateli před zahájením prací, dle podmínek ve 
smlouvě o dílo. Staveniště je předáno celé najednou a zhotovitel je ubezpečen, že na pozemek 
není vztažen žádný majetkový nárok ani žádné věcné břemeno. Staveniště se nachází na 
parcele číslo 4884 v katastrálním území Bruntál – město, v obytné zóně. Zařízení staveniště je 
na výše uvedeném pozemku, a proto je nutno pozemek vyměřit a oplotit tak, aby výška 
oplocení v zastavěné části města vyhovovala příslušným normám, 1,8 m. Zaměření bude 
provádět geodet dle zákona č. 200/1944 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. 
Geodet zaměří lomové body stavební parcely. Všechny zaměřené body budou označeny 
dřevěnými kolíky a nastříkány reflexní barvou. Po vytyčení pozemku bude realizováno 
oplocení staveniště. Investor zajistí přehledné vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně 
ochranných pásem. Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí jsou uvedeny 
ve vyjádření jednotlivých správců sítí. 
 
ü Směrové a výškové vytyčení 
Před zahájením výkopových prací se dle výkresu situace provede vytyčení obvodu 
stavby. Vytyčení obvodu stavby provede oprávněny geodet. Ve vzdálenosti 1,0 m od budoucí 
hranice výkopu stavby se osadí dřevěné lavičky. Lavičky budou zatlučeny do země tak, aby 
měli dostatečnou stabilitu a budou vyrovnány do roviny. Na lavičky se vyznačí hodnota 
±0,000, poloha výkopu a nosných konstrukcí, která se zaměří geodetickým přístrojem. 
Pomocí laviček zakreslíme vápnem půdorys obvodu výkopu pro další etapu zemních prací. 
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ü Zemní práce – sejmutí ornice 
Skrývka ornice bude provedena o mocnosti cca 200 mm v rozsahu půdorysu objektu 
rozšířeného o cca 3,0 m na každou stranu. Tyto práce jsou prováděny dozerem. Veškerá 
nahrnutá ornice se nakládána nakladačem na nákladní automobil a odváží na mezideponii. 
Ornice je deponována na staveništi a po dokončení hrubých terénních úprav znovu 
rozprostřena. Přebytečná ornice se odveze na skládku.  
 
ü Zemní práce – hloubení stavební jámy 
Výkopy jsou navrženy ve formě hlavní stavební jámy svahované 1:1 na výškovou 
úroveň -3,550 od ±0,000 objektu. Hloubení stavební jámy je prováděno rypadlem 
s hloubkovou lopatou a nakládáno na nákladní automobil. Hloubení probíhá ve třech 
hloubkových stupních, dno prvního hloubkového stupně má úroveň – 1,380 m, dno druhého 
hloubkového stupně je v úrovni – 2,460 m a dno třetího hloubkového stupně v úrovni – 3,550 
m. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na pozemku a zpětně použita na zásyp a vyrovnání 
terénu. Přebytečná zemina je odvezena na skládku. 
 
ü Zemní práce – hloubení základových pásů a patek 
Výkopy pro základové pásy a patky jsou navrženy ve formě rýh do hloubky 0,3 od 
stavební jámy. Hloubení základových pásů a patek je prováděno rypadlem s hloubkovou 
lopatou a nakládáno na nákladní automobil. Ručně se provádí pouze dočištění základové 
spáry. [1] 
 
 
2.1.2 Nalezení kontroly pro zemní práce 
ü Kontrola směrového a výškového vytyčení 
Kontrolu vytyčení objektu provádí geodet se stavbyvedoucím. Vytyčení se kontroluje 
opakovaným měřením s přibližně stejnou přesností nebo použitím kontrolních prvků. 
Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami. 
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ü Kontrola sejmutí ornice 
Kontrolu sejmutí ornice provádí stavbyvedoucí a kontroluje tloušťku odstraněné 
vrstvy dle projektové dokumentace. 
 
ü Kontrola stavební jámy a základových pásů a patek 
Kontrolu stavební jámy a základových pásů a patek provádí stavbyvedoucí a geodet. 
Kontroluje se geometrie tvaru stavební jámy dle projektové dokumentace a ČSN 73 6133 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Rovinatost se kontroluje 3m latí. 
Dno a stěny stavební jámy je nutné provést s přesností + 30 mm a – 50 mm od 
projektovaného tvaru. [7] 
 
Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
 
poř. 
číslo 
prováděná 
činnost 
předmět 
kontroly 
kontrolu 
provádí 
podklady pro 
kontrolu 
doklad o 
kontrole 
1 Předání 
staveniště 
Vytyčení 
staveniště 
Polohové 
vytyčení 
staveniště 
Geodet 
Stavbyvedoucí 
TDS 
 
PD 
SoD 
zákon 183/2006 Sb. 
zákon 40/1964 Sb. 
zákon 513/1991 Sb. 
zákon 200/1994 Sb. 
vyhl. 601/2006 Sb. 
vyhl. 31/1995Sb. 
ČSN 73 0401 
ČSN 73 0402 
Zápis do SD 
Protokol o 
předání staveniště 
Geometrický plán 
2 Směrové a 
výškové 
vytyčení 
Polohové a 
výškové 
vytyčení objektu 
Geodet 
Stavbyvedoucí 
TDS 
PD 
zákon 200/1994 Sb. 
vyhl. 31/1995 Sb. 
ČSN ISO 4463-1 
ČSN 73 0205 
ČSN 73 0401 
ČSN 73 0402 
ČSN 73 6133 
Zápis do SD 
Vytyčovací 
protokol 
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3 Zemní práce – 
sejmutí ornice 
Tloušťka 
odstraněné 
vrstvy 
Stavbyvedoucí PD 
ČSN 73 6133 
Zápis do SD 
4 Zemní práce –  
hloubení 
stavebních 
jámy 
Půdorysné 
rozměry, 
hloubka 
Stavbyvedoucí 
Geodet 
 
PD 
ČSN 73 6133 
Zápis do SD 
5 Zemní práce –  
hloubení zákl. 
pásů a patek 
Půdorysné 
rozměry, 
hloubka, 
rovinatost, 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
Geolog 
PD 
ČSN 73 6133 
Zápis do SD 
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2.2 Základové konstrukce 
2.2.1 Stručný popis provádění základové konstrukce 
 
ü Použitý materiál 
Objekt je založen na základových pásech a patkách z železobetonu. Základové pásy 
jsou navrženy z betonu třídy C20/25 a vyztužené ocelí 10 505, šířky 600 mm a hloubky 600 
mm pod obvodové a schodišťové zdi. Základové patky jsou navrženy z betonu třídy C20/25 a 
vyztužené ocelí 10 505, o půdorysném rozměru 1 500 x 1 500 mm a hloubky 600 mm pod 
vnitřní nosné sloupy. Celý objekt je podsklepený, a proto se nacházejí navržené základové 
pásy a patky v nezámrzné hloubce.  
 
ü Základová spára 
Základová spára objektu je navržena v hloubce - 3,85 m od ± 0,000. Z provedeného 
geologického průzkumu vyplývá, že podmínky pro zakládání v této hloubce jsou složitější. 
Z tohoto důvodu jsou základy navrženy jako železobetonové monolitické pásy a patky. 
Kontrolu základové spáry provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka. 
Kontrola se provádí těsně před zahájením dalších stavebních částí. Po řádné kontrole a 
přeměření základové spáry se provede zápis do stavebního deníku. 
 
ü Zhotovení bednění 
Jako bednění bude použito smrkové dřevo (vzpěry, rozpěry, svlaky, desky). Pro 
spojování materiálu budou použity hřebíky, rádlovací dráty a kramle. Do připravených 
výkopů se provede bednění dle projektové dokumentace. Na únosnou zeminu se položí dolní 
stahovací trámy, na ně se uloží bednící desky, ty se zajistí vzpěrami a rádlovacím drátem, poté 
se vloží horní stahovací trámy a provede se jejich zabezpečení. Je třeba dbát na správnost 
vnitřních rozměrů bednění, rovnost a tuhost bednění. [2] 
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ü Vyztužování 
Vyztužování bude provedeno přímo do bednění z armovacího drátu 10 505 dle 
výkresu uložení výztuže. Tvarování provedou vyškolení pracovníci (železáři). Je třeba 
dodržet min. tloušťky krytí. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Zhotovené bednění s výztuží 
 
ü Betonáž 
Betonová směs bude vyráběna na betonárce a na staveniště přepravována pomocí 
autodomíchávače a odtud přímo do bednění. Při ukládání je třeba dbát na dodržení výšky 
ukládání, která nesmí překročit 1,5 m. Po uložení betonové směsi bude provedeno zhutnění 
pomocí ponorného vibrátoru. Hlavici nutno ponořovat pomalu a svisle. Tloušťka zhutňované 
vrstvy nesmí překročit 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do předcházející vrstvy do 
hloubky cca 50-100mm. Hutníme do té doby, než dojde k vyplavování cementu na povrch. 
Odbednění je možné provést po zatvrdnutí betonu, cca po 5 dnech. [3] 
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ü Ošetřování betonu 
Po samotné betonáži dodržíme technologickou přestávku 3-5 dní na zatuhnutí betonu, 
během které musíme beton ošetřovat a chránit před nepříznivými klimatickými vlivy. 
V průběhu technologické přestávky budou provedeny výkopové práce pro vedení všech 
rozvodů pod základovou deskou. Po položení všech rozvodů provedeme podsyp ze štěrkodrtě 
frakce 16/32 o tloušťce 150 mm a zhutníme. [2] 
 
ü Podkladní betonová deska 
Po provedení základových pásů a patek se provede na zhutněný podsyp podkladní 
betonová deska, která je navržena o tloušťce 150 mm, vyztužena Kari sítí. Bednění, 
vyztužování, uložení a ošetřování betonové směsi bude obdobné jako u betonáže základových 
pásů a patek. Horní hrana podsypu bude totožná s horní hranou základové konstrukce. Po 
betonáži podkladní betonové desky je před dalšími stavebními pracemi nutno dodržet 
technologickou přestávku 3-5 dní na zatuhnutí betonu.  
 
 
2.2.2 Nalezení kontroly pro základové konstrukce 
 
ü Kontrola základové spáry 
Kontrolu základové spáry provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 
investora, který jí následně přebírá. U základové spáry kontrolujeme její únosnost, 
nezámrznou hloubku, rovinatost a tvar dle projektové dokumentace. Kontrola rovinatosti se 
provádí nivelačním přístrojem po cca 3 m a odchylka nesmí přesáhnout ± 50 mm od 
požadované výškové úrovně. Provádí se těsně před navazujícími stavebními pracemi, 
z důvodu možných nepříznivých klimatických vlivů. Únosnost základové spáry se zjistí 
statickou zatěžovací zkouškou pomocí kruhové desky. Výsledkem této zkoušky je míra 
protlačení zeminy, která se posoudí s návrhem sednutí dle projektové dokumentace. 
V případě, kdy únosnost neodpovídá, musíme základovou spáru hutnit na požadovanou 
únosnost. [7] 
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ü Kontrola bednění 
Kontrolu bednění provádí stavbyvedoucí. U bednění kontrolujeme správnost vnitřních 
rozměrů, geometrii – rovinatost a kolmost stěn, těsnost, stabilitu, odstranění nečistot a 
navlhčení. Těsnost bednění musí být taková, aby jemné součásti betonové směsi jím 
neprotekly. [8] 
 
ü Kontrola výztuže 
Kontrolu výztuže provádí stavbyvedoucí. Betonářská výztuž musí odpovídat evropské 
normě pro ocel pro výztuž do betonu. U výztuže kontrolujeme správné rozměry a tvary, 
uložení, řádné svázání, požadované krytí dle projektové dokumentace. Na povrchu výztuže 
nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na 
ocel, beton nebo soudržnost mezi nimi. [8] 
 
ü Kontrola betonáže 
Specifikace betonu 
Beton se musí specifikovat a vyrábět podle EN 206-1. Kontroluje se, zda specifikace 
betonu obsahuje všechny požadavky na provádění. 
 
Dodávání, přejímání a staveništní doprava čerstvého betonu 
Beton se musí kontrolovat v místě zpracování. 
Během nakládání, dopravy a skládání, jakož i během dopravy na staveništi se musí 
minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jakou jsou segregace, odlučování vody, 
ztráta cementového tmelu nebo jiné změny. 
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Kontrola čerstvého betonu dle ČSN P ENV 13670-1 
Předmět Způsob Požadavek Kontrolní tř. 
1 
Kontrolní tř. 
2 
Kontrolní tř. 
3 
Dodací list 
pro transport 
beton 
Vizuální 
kontrola 
Shoda se 
specifikací 
Každá 
dodávka 
Každá 
dodávka 
Každá 
dodávka 
Konzistence 
betonu 
Vizuální 
kontrola, 
Použití 
vhodné zk. 
konzistence 
Konzistence 
podle 
objednávky, 
Shoda se 
stupněm 
konzistence 
Namátkově, 
Pouze při 
pochybnosti 
Každá 
dodávka, 
Při zkoušce 
ztvrdlého 
betonu a při 
pochybnosti 
Každá 
dodávka, 
Při zkoušce 
ztvrdlého 
betonu a při 
pochybnosti 
Stejnorodost 
betonu 
Vizuální 
kontrola, 
Zkouška 
porovnáním 
vlastnosti 
vzorku 
odebraných 
z různých 
části záměsi 
Stejnorodý 
vzhled betonu, 
vzorky musí 
vykazovat 
stejné 
vlastnosti 
Při 
pochybnosti, 
při 
pochybnosti 
Každá 
dodávka, při 
pochybnosti 
 
Každá 
dodávka, při 
pochybnosti 
 
Zkouška 
identity pro 
pevnost v 
tlaku 
Zkouška 
podle EN 
206-1 
Shoda 
s pevnostní 
třídou v tlaku 
Pro beton bez 
značky CE, 
nebo jiné 
certifikace třetí 
stranou, při 
pochybnosti 
Pro beton bez 
značky CE, 
nebo jiné 
certifikace třetí 
stranou, podle 
projektové 
specifikace, 
při 
pochybnosti 
Pro beton bez 
značky CE, 
nebo jiné 
certifikace třetí 
stranou, podle 
projektové 
specifikace, 
při 
pochybnosti 
Obsah 
vzduchu 
Zkouška 
podle EN 
206-1 na 
staveništi 
Shoda se 
specifikací 
Namátkově, 
podle 
projektové 
specifikace, 
při 
pochybnosti 
Namátkově, 
podle 
projektové 
specifikace, 
při 
pochybnosti 
Podle 
projektové 
specifikace, 
při 
pochybnosti 
 
Určení kontrolní třídy: 
Použitá kontrolní třída je v souladu s předpisy platnými v místě stavby a má být 
stanovena v projektové specifikaci. 
Pro daný objekt je vybrána kontrolní třída 2. 
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Činnost před betonováním 
Před zahájením betonování se musí ukončit, kontrolovat a dokládat všechny přípravné 
práce podle požadavků pro danou kontrolní třídu. Pokud se beton ukládá přímo na zeminu 
nebo na skalní podklad, musí se čerstvý beton chránit proti znečištění zeminou a odsátí vody. 
 
Ukládání a zhutnění 
  Při samotné betonáži je nutné, aby betonová směs nebyla ukládána z větší výšky jak 
1,5 m. Betonová směs je ukládána po vrstvách tak, aby bylo dosaženo plynulého betonování 
bez přerušení a nedošlo k přetížení bednění nebo posunu výztuže. Před uložením další vrstvy 
je nutno ji zhutnit. Při použití ponorného vibrátoru nesmí být vpichy umístěny do jednoho 
místa. Vibrátor se nesmí dotýkat bednění ani výztuže. Sousední ponory nesmí překročit 1,4 
násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3 Hutnění betonové směsi 
 
Kontrola konzistence 
Konzistence betonové směsi se měří podle ČSN EN 12350-2 (zkouška sednutím), 
ČSN EN 12350-3 (zkouška VeBe), ČSN EN 12350-4(stupeň zhutnitelnosti), ČSN EN 12350-
5 (Zkouška rozlitím), ČSN EN 12350-6 (objemová hmotnost), nebo ČSN EN 12350-7 (obsah 
vzduchu-tlakové metody). Na této stavbě bude prováděna pouze zkouška rozlitím. 
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Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5: 
Podle této zkoušky se konzistence čerstvého betonu stanoví změřením rozlitého 
betonu setřásáním na rovné desce. 
 
Zkušební zařízení: 
- střásací stolek 
- forma 
- dusadlo 
- pravítko 
- nádoba na promíchávání 
- lopata, lopatka 
- vlhký hadřík 
- stopky 
 
Zkušební postup: 
Forma se naplní betonem ve dvou stejných vrstvách použitím lopatky, zarovnáním 
každé vrstvy lehkým dusáním 10x dusadlem. Pomocí dusadla se srovná beton do výšky horní 
hrany formy a horní plocha desky se očistí od betonu. Po 30 sekundách od urovnání povrchu 
betonu se zvedne forma svisle nahoru během 1-3 sec. Uvolní se střásací stolek záklopkou na 
přední straně stolku a pomalu se zvedne horní deska až k horní zarážce. Závěsná deska se 
nechá volně dopadnout na spodní podložku. Tento cyklus se opakuje celkem 15x. Pravítkem 
se změří největší rozměr rozlitého betonu ve dvou směrech d1 a d2.  
 
Výsledky zkoušky: 
Hodnota rozlití je dána vztahem: ݂ ൌ ௗଵାௗଶଶ  
Výsledek se uvádí zaokrouhlen na nejbližších 10 mm. 
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Obrázek 4 Zkouška rozlitím 
 
ü Ošetřování betonu 
Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu 
nedosáhne nejméně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout 
pod 0°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez 
poškození. Pokud není stanoveno jinak, nesmí nejvyšší teplota betonu uvnitř betonové části 
přestoupit 65°C. [8] 
 
ü Kontrola podkladní betonové desky 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí podle projektové dokumentace. Kontroluje, zda je 
podsyp dokonale zhutněný a bez přítomnosti organických látek. Kontroluje uložení KARI sítí, 
jsou-li po celé ploše podkladní betonové vrstvy a jsou-li uloženy na distančních podložkách, 
jejich přesah a zda neobsahují nadměrné množství koroze. Dále kontroluje ukládání betonové 
směsi. 
Přípustná tolerance celkové rovinatosti podkladní betonové desky je ± (10 + L / 500) 
mm. Kontrolu provádíme pomocí stavebního laseru se svislou a vodorovnou rovinou, kde 
rovina laseru funguje jako srovnávací rovina, od které lze odečítat hodnoty. Celková 
vodorovnost se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od hran o 100 mm. 
Čtvercová síť je o délce strany max. 3 m a min. 0,5 m a volí se rovnoběžně s vodorovnými a 
svislými hranami kontrolované plochy. [9,12] 
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Obrázek 5 Měření celkové vodorovnosti vodorovných konstrukcí 
 
Kontrolní a zkušební plán základové práce 
poř. 
číslo 
prováděná 
činnost 
předmět 
kontroly 
kontrolu 
provádí 
podklady pro 
kontrolu 
doklad o 
kontrole 
1 Kontrola 
základové spáry 
Výšková úroveň, 
rovinnost, 
únosnost, tvar 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
Geolog 
PD 
ČSN 73 6133 
ČSN EN 1997-1 
ČSN EN 1997-2 
ČSN 72 1006 
Zápis do SD 
Protokol o 
převzetí 
 
2 Zhotovení 
bednění 
Rozměry dle PD, 
únosnost, 
stabilita, těsnost, 
odstranění 
nečistot 
Stavbyvedoucí 
TDS 
PD 
vyhl. 31/1995 Sb. 
ČSN 73 0042 
ČSN 73 1702 
Zápis do SD 
 
3 Zhotovení 
výztuže 
Tvar a uložení dle 
PD, svázání, krytí 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
PD 
ČSN P ENV 
13670-1 
ČSN EN 206-1 
ČSN 42 0139 
Zápis do SD 
4 Betonová směs 
 
Specifikace, 
ukládání a 
zhutnění, 
konzistence, 
ošetřování betonu 
Stavbyvedoucí 
TDS 
PD 
ČSN P ENV 
13670-1 
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 12350-1 
až 7 
ČSN EN 12390-2 
Zápis do SD, 
protokol o 
provedených 
zkouškách 
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ČSN 73 1317 
ČSN 73 1322 
5 Podkladní 
betonová deska 
Kontrola 
podkladu, 
výztuže, betonové 
směsi, rovinatosti 
a tvaru 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
PD 
ČSN P ENV 
13670-1 
ČSN EN 206-1 
ČSN 72 1006 
Zápis do SD 
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2.3 Svislé nosné konstrukce spodní stavby 
2.3.1 Stručný popis provádění svislé nosné konstrukce 
 
ü Použitý materiál 
Svislá nosná konstrukce spodní stavby je tvořena železobetonovou monolitickou zdí o 
tl. 300 mm doplněnou o železobetonové monolitické sloupy o rozměru 300x300x2650 mm. Je 
navrženo systémové bednění PERI, beton třídy C20/25 a ocel 10 505. 
 
ü Přejímka podkladu, přejímka staveniště 
Před zahájením bednících prací musí být překontrolováno, zda jsou v požadované 
kvalitě dokončeny předcházející práce: 
- základová spára 
- podkladní betonová deska 
- hydroizolace  
- jiné konstrukce dle PD (rozvody pod základovou deskou) 
Dále je potřeba prověřit zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro dané 
konstrukce. Před zahájením bednění je nutno podklad vyčistit.  
Při přejímce pracoviště se rovněž prověřuje únosnost podkladu, na kterém bude 
bednění zhotoveno, zejména jeho podpěrná konstrukce. Při pochybách o únosnosti je nutno 
provést úpravu terénu vhodnou úpravou. 
Prověří se, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové a směrové body, podle 
kterých bude železobetonová konstrukce orientována, popř. se provede podrobné vytyčení 
lomových bodů konstrukce. 
 
ü Bednění 
Bude použito systémového bednění PERI. Bednit začínáme vždy od 
komplikovanějších míst, jako jsou rohy, napojení stěn typu T a teprve potom můžeme 
pokračovat směrem ke středu stěny. Panely přesně osadíme pomocí páčidla. Kotvíme jen 
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tolikrát, kolikrát je nezbytně nutné. Neobsazené kotevní otvory je třeba před betonáží uzavřít 
pomocí PVC zátek. 
Jednotlivé panely, díly, betonářské lávky a jeřábové zavěšení je nutné před použitím 
důkladně přezkoušet. Poškozené díly se nesmí používat. Bednění lze sestavovat ze země, 
nebo jeho jednotlivé díly ze žebříku do výšky bednění 2,7 m. Při větších výškách bednění je 
nutné pro montáž dílů a jednotlivých prvků zhotovit buď pracovní lešení, nebo využít 
betonářských lávek TRG. Bednění musí být zajištěno pomocí stabilizátorů RS, nebo RSS. 
Před vlastní betonáží je nutné překontrolovat a utáhnout všechny zámky, závory, matice a 
ostatní příslušenství. [3] 
 
ü Vyztužování 
Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby 
i během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. 
Tvarování provedou vyškolení pracovníci (železáři). Je třeba dodržet min. tloušťky krytí. 
Montáž výztuže se provede po namontování jedné strany bednění. [3] 
 
ü Betonáž 
Betonová směs bude vyráběna na betonárce a na staveniště přepravována pomocí 
autodomíchávače a odtud pomocí pumpy do bednění. Betonovou směs ukládáme v souvislých 
vodorovných vrstvách tak, aby bylo zabezpečeno plynulé betonování bez přerušení. Při 
ukládání je třeba dbát na dodržení výšky ukládání, která nesmí překročit 1,5 m. Po uložení 
betonové směsi musíme vrstvy mezi sebou provibrovat pomocí ponorného vibrátoru. 
Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru. 
Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do 
předcházející vrstvy do hloubky cca 50-100 mm. Hutníme do té doby, než dojde k 
vyplavování cementu na povrch.  
Odbednění je možné provést po dosažení 70% konečné pevnosti betonu, cca po 7 
dnech. [2] 
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ü Ošetřování 
K dosažení předpokládaných pevností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu po 
určitou dobu po zabetonování. Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, 
zvláště v důsledku slunečního záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování jsou 
ponechání betonu v bednění, přikrytí fólií, nebo vlhkou tkaninou, ostříkávání vodou. [2] 
 
 
2.3.2 Nalezení kontroly svislé nosné konstrukce spodní stavby 
 
ü Kontrola bednění, výztuže, betonáže 
Kontrola bednění, výztuže a betonáže se provádí obdobně jako u základových 
konstrukcí. 
 
ü Kontrola svislé nosné konstrukce 
Přípustná tolerance celkové vodorovnosti u stěn nebo sloupů je hodnota větší z h / 300 
nebo 15 mm, max. 30 mm. Kontrolu provádíme pomocí stavebního laseru se svislou a 
vodorovnou rovinou, kde rovina laseru funguje jako srovnávací rovina, od které lze odečítat 
hodnoty. Celková vodorovnost se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od hran o 
100 mm. Čtvercová síť je o délce strany max. 3 m a min. 0,5 m a volí se rovnoběžně 
s vodorovnými a svislými hranami kontrolované plochy. 
Přípustné tolerance svislosti u stěn a sloupů je hodnota větší z 15 mm nebo h / 400 pro 
h ≤ 10 m. Svislost se kontroluje geodeticky nebo zjištěním odchylky od svislosti pomocí 
vztažné svislé přímky. Kontrolní body pro měření svislosti jsou na konstrukci 100 mm nad 
úrovní podlahy a 100 mm pod úrovní stropu. Při měření odchylek svislosti vzhledem ke 
vztažné přímce umístíme vztažnou přímku (např. zavěšená olovnice na provázku) 100 mm od 
stěny. Odchylku od vztažné přímky změříme v určených bodech. Skutečná odchylka od 
svislosti se stanoví odečtením vzdálenosti vztažné přímky od stěny (100 mm) od změřených 
hodnot. [9,13] 
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Obrázek 6 Měření svislosti konstrukce – umístění kontrolních bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7 Měření svislosti vzhledem ke vztažené přímce 
 
 
Kontrolní a zkušební plán pro svislé nosné konstrukce spodní stavby 
poř. 
číslo 
prováděná 
činnost 
předmět 
kontroly 
kontrolu 
provádí 
podklady pro 
kontrolu 
doklad o 
kontrole 
1 Přejímka 
podkladu 
Podkladní betonová 
deska, hydroizolace 
Stavbyvedoucí 
TDS 
 
PD 
ČSN P ENV 
13670-1 
ČSN EN 206-1 
ČSN 73 0205 
ČSN P 73 0600 
Zápis do SD 
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2 Zhotovení 
bednìní 
Rozmìry dle PD, 
únosnost, stabilita, 
tìsnost, odstranìní 
neèistot 
Stavbyvedoucí 
TDS 
PD 
vyhl. 31/1995 Sb. 
ÈSN 73 0042 
ÈSN 73 1702 
Zápis do SD 
 
3 Zhotovení 
výztue 
Tvar a uloení dle 
PD, svázání, krytí 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
PD 
ÈSN P ENV 
13670-1 
ÈSN EN 206-1 
ÈSN 42 0139 
Zápis do SD 
4 Betonová smìs 
 
Specifikace, 
ukládání a 
zhutnìní, 
konzistence, 
oetøování betonu 
Stavbyvedoucí 
TDS 
PD 
ÈSN P ENV 
13670-1 
ÈSN EN 206-1 
ÈSN EN 12350-1 
a 7 
ÈSN EN 12390-2 
ÈSN 73 1317 
ÈSN 73 1322 
Zápis do SD, 
protokol o 
provedených 
zkoukách 
5 Svislá nosná 
konstrukce 
Rozmìry dle PD, 
kontrola odchylek 
od vodorovných a 
svislých os 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
PD 
ÈSN EN 13670 
ÈSN EN 206-1 
ÈSN P ENV 
13670-1 
ÈSN 73 0205 
Zápis do SD 
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2.4 Vodorovné nosné konstrukce spodní stavby 
2.4.1 Stručný popis vodorovné nosné konstrukce spodní stavby 
 
ü Popis konstrukce 
U spodní stavby je prostorová tuhost zajištěna železobetonovým monolitickým 
věncem o rozměru 300x400 mm (výztuž 4 Ø10, třmínky Ø6 po 200 mm, beton C20/25). 
Průvlaky jsou podélné tyčové prvky, které tvoří hlavní nosný prvek stropní konstrukce. Průřez 
průvlaků byl zvolen ve tvaru obráceného ,,T“. Stropní konstrukce je navržena 
z železobetonových prefabrikovaných panelů Spiroll o tloušťce 200 mm, které jsou ukládány 
na průvlaky. Vertikální komunikace v rámci objektu je řešena dvouramenným pravotočivým 
schodištěm, které je řešeno železobetonovou monolitickou konstrukcí. 
 
ü Provedení monolitického ztužení 
Výztuž se osadí do předem připraveného systémového bednění PERI. Výztuž věnce je 
tvořena pruty 4 Ø10 a třmínky Ø6 po 200 mm. Výztuž se musí uložit v poloze předepsané 
v projektové dokumentaci. Tvarování provedou vyškolení pracovníci (železáři). Je třeba 
dodržet min. tloušťku krytí. Betonová směs bude vyráběna na betonárce a na staveniště bude 
přepravována pomocí autodomíchávače a odtud pomocí pumpy do bednění. Po uložení 
betonové směsi bude provedeno zhutnění pomocí ponorného vibrátoru. Hutníme do té doby, 
než dojde k vyplavování cementu na povrch. [4] 
 
ü Montáž prefabrikovaných průvlaků 
Vytvoříme váhorys na všech sloupech a obvodové stěně a provedeme kontrolu výšky 
pro uložení průvlaků. Průvlaky jsou osazovány do maltového lože na vrcholy navlhčených 
sloupů a zdí. Jsou prostě uloženy a propojují se trny, které se následně zalijí kotevní maltou 
do předem připravených otvorů. Před uložením se průvlaky očistí a zkontroluje se 
kompletnost. [4] 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
33 
 
ü Montáž stropních desek 
Montáž stropních panelů se provádí dle kladečského plánu na připravené nosné 
konstrukce (průvlaky, obvodová zeď) do maltového lože. Uložení stropní desky je nejméně 
100 mm. Před zatížením stropní konstrukce je nutné provést zálivku stykových spár a 
zmonolitnit stropní dílce ve styku s okolními navazujícími konstrukcemi. Stropní konstrukci 
lze zatížit až po vyzrání zálivky, kdy již nedojde k jejímu porušení. [4] 
 
ü Monolitické schodiště 
Bednění schodiště se provede dle projektové dokumentace. Na bednění budou použity 
hranoly, dřevěná prkna a desky ze smrkového dřeva. Bednění bude provádět vyškolený 
pracovník (tesař). Po zhotovení bednění se provede vyztužení dle návrhu statika. Výztuž se 
položí na distanční podložky, aby bylo zajištěno dostatečné krytí výztuže. Beton se na stavbu 
zajistí pomocí autodomíchávače a pomocí čerpadla se bude ukládat do bednění. Pomocí 
vibrační jehly se beton zhutní. V průběhu betonování a hutnění se kontroluje stav bednění a 
podpůrné konstrukce. Konstrukce musí být chráněna proti nepříznivým klimatickým vlivům. 
Po samotné betonáži provádíme ošetřování betonu, a to 24 hodin po ukončení betonování po 
dobu 7 dní. 
 
 
2.4.2 Nalezení kontroly vodorovné nosné konstrukce spodní stavby  
 
ü Kontrola bednění, výztuže, betonáže 
Kontrola bednění, výztuže a betonáže se provádí obdobně jako u základových 
konstrukcí. [8] 
 
ü Kontrola montáže prefabrikovaných dílců 
Při přejímce montážních prací se kontroluje zejména: 
- zda smontované konstrukce odpovídají projektu 
- kvalita montážních prací 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
34 
 
- zda vlastnosti (jakosti) použitých betonů, malt, svarů odpovídají vlastnostem 
požadovaným 
- dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých částí konstrukcí 
- stav a vzhled dílců včetně povrchových úprav 
 
Zjišťuje se zejména: 
- správnost osazení dílců do maltového lože 
- jakost svarů 
- zmonolitnění styků a spár 
- dosažení pevnosti betonů a malt 
 
Kontrola vodorovnosti se provádí v místě podélné osy konstrukce v bodech ležících 100 
mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce, případně uprostřed rozpětí. Přípustné 
tolerance celkové rovinnosti je hodnota větší z ± 20 mm nebo ± L / 600. [9,10,12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8 Měření rovinnosti průvlaků, ztužidel 
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Kontrolní a zkušební plán pro vodorovné nosné konstrukce spodní stavby 
poř. 
číslo 
prováděná 
činnost 
předmět 
kontroly 
kontrolu 
provádí 
podklady pro 
kontrolu 
doklad o 
kontrole 
1 Zhotovení 
bednění 
Rozměry dle PD, 
únosnost, 
stabilita, těsnost, 
odstranění 
nečistot 
Stavbyvedoucí 
TDS 
PD 
vyhl. 31/1995 Sb. 
ČSN 73 0042 
ČSN 73 1702 
Zápis do SD 
 
2 Zhotovení 
výztuže 
Tvar a uložení dle 
PD, svázání, krytí 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
PD 
ČSN P ENV 
13670-1 
ČSN EN 206-1 
ČSN 42 0139 
Zápis do SD 
3 Betonová směs 
 
Specifikace, 
ukládání a 
zhutnění, 
konzistence, 
ošetřování betonu 
Stavbyvedoucí 
TDS 
PD 
ČSN P ENV 
13670-1 
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 12350-1 
až 7 
ČSN EN 12390-2 
ČSN 73 1317 
ČSN 73 1322 
Zápis do SD, 
protokol o 
provedených 
zkouškách 
5 Vodorovná 
nosná 
konstrukce 
Rozměry dle PD, 
kontrola 
prefabrikátů, 
přesnost osazení, 
svarů, odchylky 
od vodorovných 
os 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
PD 
ČSN EN 13369 
ČSN 73 0212-3 
ČSN 73 0210-1 
ČSN 73 0212-5 
ČSN 73 2480 
ČSN EN ISO 
9692-4 
ČSN 73 0005 
Zápis do SD 
Protokol o 
svařování 
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2.5 Svislé nosné konstrukce vrchní stavby 
2.5.1 Stručný popis svislé nosné konstrukce vrchní stavby 
 
ü Popis konstrukce 
Vrchní stavba je tvořena železobetonovými prefabrikovanými sloupy o rozměru 
300x300x2950 (3550) mm. Jako výplňové zdivo jsou zvoleny cihly broušené Porotherm 24 
Profi na tenkovrstvou MVC pevnosti 10MPa.  
 
ü Montáž prefabrikovaných sloupů 
Provedeme kontrolu vertikálního a horizontálního založení a naznačení os v příčném a 
podélném směru na podklad. Vyrovnání výšky nivelací v celém půdorysu v místech sloupů 
s ohledem na nejvyšší místo. Na skládce se sloup očistí na dosedací ploše a zkontroluje se 
kompletnost. Před zdvihnutím se na obou koncích vyznačí osy sloupů. Dále se sloup dopraví 
nad místo dosazení a osadí se tak, aby středy stěn sloupů byly naproti značkám os sloupů 
vyznačeným na stropě. Sloup se osadí do maltového lože. Přesné osazení (svislost, směr) se 
provede pomocí klínů. Po osazení sloup zůstává v závěsu a zajistí se stabilita sloupu. Poté se 
sundají závěsy a následuje přivaření trnů, k ocelové bodce oboustrannými koutovými svary. 
Nejdříve se osazují sloupy rohové, následně sloupy mezilehlé. [4] 
 
ü Vyzdění výplňového zdiva 
Podklad zdí musí být rovný, nerovnosti vyrovnáme pomocí vápenocementové malty. 
První vrstvu zdiva zakládáme na vápenocementovou maltu. Osadíme cihly u sloupů, které 
lícujeme z vnější strany a spojíme je zednickou šňůrou. Další vrstvu malty nanášíme pomocí 
nanášecího válce, který je určený pro nanášení tenkovrstvé malty. Do takto nanesené tenké 
vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel. Cihly urovnáme pomocí vodováhy, latě a gumové 
paličky. Následující vrstvy se provádějí stejným způsobem. Každá třetí vrstva je kotvena do 
sloupů pomocí stěnové kotvy, ke sloupům je připevněna pomocí natloukacích hmoždin a je 
vkládána do ložných spár zdiva. Dále musí být zajištěna vazba zdiva. Svislé spáry mezi 
jednotlivými cihlami musí být ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku větší 
z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
37 
 
Nad otvory oken a dveří budou osazeny překlady Porotherm KP 7. Překlady se osazují 
na výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty a zafixují se měkkým drátem proti 
překlopení. [5] 
 
 
2.5.2 Nalezení kontroly svislé nosné konstrukce vrchní stavby 
 
ü Kontrola prefabrikovaných sloupů 
Při přejímce montážních prací se kontroluje zejména: 
- zda smontované konstrukce odpovídají projektu 
- kvalita montážních prací 
- zda vlastnosti (jakosti) použitých betonů, malt, svarů odpovídají vlastnostem 
požadovaným 
- dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých částí konstrukcí 
- stav a vzhled dílců včetně povrchových úprav 
Zjišťuje se zejména: 
- správnost osazení dílců do maltového lože 
- jakost svarů 
- zmonolitnění styků a spár 
- dosažení pevnosti betonů a malt 
 
Svislost prefabrikovaných sloupů se kontroluje geodeticky nebo zjištěním odchylky od 
svislosti pomocí vztažné svislé přímky. Kontrolní body pro měření svislosti jsou na 
konstrukci 100 mm nad úrovní podlahy a 100 mm pod úrovní stropu. Při měření odchylek 
svislosti vzhledem ke vztažné přímce umístíme vztažnou přímku (např. zavěšená olovnice na 
provázku) 100 mm od stěny. Odchylku od vztažné přímky změříme v určených bodech. 
Skutečná odchylka od svislosti se stanoví odečtením vzdálenosti vztažné přímky od stěny 
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(100 mm) od změřených hodnot. Přípustné tolerance svislosti u sloupů je hodnota větší z 15 
mm nebo h / 400 pro h ≤ 10 m. [9,10,13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9 Měření svislosti vzhledem ke vztažené přímce 
 
ü Kontrola vyzdění výplňového zdiva 
Přípustná tolerance celkové vodorovnosti u zděných stěn je rovinnost ± 10 mm/m, 
max. ± 50 mm/m. Kontrolu provádíme pomocí stavebního laseru se svislou a vodorovnou 
rovinou, kde rovina laseru funguje jako srovnávací rovina, od které lze odečítat hodnoty. 
Celková vodorovnost se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od hran o 100 mm. 
Čtvercová síť je o délce strany max. 3 m a min. 0,5 m se volí rovnoběžně s vodorovnými a 
svislými hranami kontrolované plochy. 
Přípustné tolerance svislosti u zděných stěn je hodnota ± 20 mm. Svislost se 
kontroluje geodeticky nebo zjištěním odchylky od svislosti pomocí vztažné svislé přímky. 
Kontrolní body pro měření svislosti jsou na konstrukci 100 mm nad úrovní podlahy a 100 mm 
pod úrovní stropu. Při měření odchylek svislosti vzhledem ke vztažné přímce umístíme 
vztažnou přímku (např. zavěšená olovnice na provázku) 100 mm od stěny. Odchylku od 
vztažné přímky změříme v určených bodech. Skutečná odchylka od svislosti se stanoví 
odečtením vzdálenosti vztažné přímky od stěny (100 mm) od změřených hodnot. [11] 
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Kontrolní a zkušební plán pro svislé nosné konstrukce vrchní stavby 
poř. 
číslo 
prováděná 
činnost 
předmět 
kontroly 
kontrolu 
provádí 
podklady pro 
kontrolu 
doklad o 
kontrole 
1 Svislá nosná 
konstrukce 
Rozměry dle 
PD, kontrola 
prefabrikátů, 
přesnost 
osazení, svarů, 
odchylky od 
vodorovných os 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
PD 
ČSN EN 13369 
ČSN 73 0212-3 
ČSN 73 0210-1 
ČSN 73 0212-5 
ČSN 73 2480 
ČSN EN ISO 
9692-4 
ČSN 73 0005 
Zápis do SD 
Protokol o 
svařování 
2 Výplňové zdivo Kontrola 
podkladu, 
vodorovnosti a 
svislosti zdiva, 
spar 
Stavbyvedoucí 
TDS 
PD 
ČSN EN 1996-2 
ČSN EN 1052-1 
až 5 
Zápis do SD 
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2.6 Vodorovné nosné konstrukce vrchní stavby 
2.6.1 Stručný popis vodorovné nosné konstrukce vrchní stavby 
 
ü Popis konstrukce 
U vrchní stavby je prostorová tuhost zajištěna obvodovými železobetonovými 
prefabrikovanými ztužidly o rozměru 300x400x5000 (5750) mm. Průvlaky jsou podélné 
tyčové prvky, tvoří hlavní nosný prvek stropní konstrukce. Průřez průvlaků byl zvolen ve 
tvaru obráceného ,,T“, v rozích tvaru ,,L‘‘. Stropní konstrukce je navržena 
z železobetonových prefabrikovaných panelů Spiroll o tloušťce 200 mm, které jsou ukládány 
na průvlaky. Vertikální komunikace v rámci objektu je řešena dvouramenným pravotočivým 
schodištěm, které je řešeno železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí. 
 
ü Osazení prefabrikovaných průvlaků 
Vytvoříme váhorys na všech sloupech a provedeme kontrolu výšky pro uložení 
průvlaků. Průvlaky jsou osazovány do maltového lože tloušťky 20 mm. Na vrcholy 
navlhčených sloupů jsou prostě uloženy a propojují se trny, které jsou následně zality kotevní 
maltou do předem připravených otvorů. Před uložením se průvlaky očistí a zkontroluje se 
kompletnost.  
 
ü Osazení prefabrikovaných ztužidel 
Na místo uložení ztužidla se nanese maltové lože. Ztužidlo se osadí na průvlaky 
pomocí ozubů a kotvení se provádí přes propojující trny zalité kotevní maltou do předem 
připravených otvorů.  
 
ü Osazení stropních desek 
Montáž stropních panelů se provádí dle kladečského plánu na připravené nosné 
konstrukce (průvlaky) do maltového lože. Uložení stropní desky je nejméně 100 mm. Před 
zatížením stropní konstrukce je nutné provést zálivku stykových spár a zmonolitnit stropní 
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dílce ve styku s okolními navazujícími konstrukcemi. Stropní konstrukci lze zatížit až po 
vyzrání zálivky, kdy již nedojde k jejímu porušení. 
 
ü Montáž prefabrikovaného schodiště 
Kontrola vertikálního a horizontálního založení s vyznačením jednotlivých bloků na 
montážní spáře (schodišťové průvlaky a panel mezipodesty). Jednotlivé schodišťové ramena 
jsou osazeny na ozuby průvlaků a mezipodest. Po osazení panelů se provede zmonolitnění 
přivařením a zalitím spár. [4] 
 
 
2.6.2 Nalezení kontroly vodorovné nosné konstrukce vrchní stavby 
 
ü Kontrola vodorovných prefabrikovaných konstrukcí 
Kontrola vodorovných prefabrikovaných konstrukcí se provádí obdobně jako u spodní 
stavby. [9,10,13] 
 
Kontrolní a zkušební plán pro vodorovné nosné konstrukce vrchní stavby 
poř. 
číslo 
prováděná 
činnost 
předmět 
kontroly 
kontrolu 
provádí 
podklady pro 
kontrolu 
doklad o 
kontrole 
1 Vodorovná 
nosná 
konstrukce 
Rozměry dle PD, 
kontrola prefabrikátů, 
přesnost osazení, 
svarů, odchylky od 
vodorovných os 
Stavbyvedoucí 
TDS 
AD 
PD 
ČSN EN 13369 
ČSN 73 0212-3 
ČSN 73 0210-1 
ČSN 73 0212-5 
ČSN 73 2480 
ČSN EN ISO 
9692-4 
ČSN 73 0005 
Zápis do SD 
Protokol o 
svařování 
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2.7 Střešní konstrukce 
2.7.1 Stručný popis střešní konstrukce 
 
ü Popis konstrukce 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
strop nad 3.NP. Skladbu střešního pláště tvoří penetrační emulze DEKPRIMER, parotěsná a 
vzduchotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tloušťky 4 mm, spádovou vrstvu 
tvoří klíny EPS 100 S tloušťky 80-330 mm. Na spádové vrstvě leží tepelně izolační desky 
EPS 100 S o tloušťce 160 mm. Separační vrstvu tvoří textilie ze 100 % PP FILTEK 300 a na 
ni leží hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76 o tloušťce 1,5 mm, určená 
k mechanickému kotvení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10 Skladba jednoplášťové střechy, průběžný spoj fólie s kotvením 
 
ü Penetrační emulze DEKPRIMER 
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulze na beton, kov, zdivo a omítku. Emulze 
zvyšuje přilnavost podkladu k vrstvám ploché střechy. Penetrace je šetrná k životnímu 
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prostředí, bez rozpouštědel, není požárně nebezpečná, netoxická, zpracovatelná bez zvláštních 
ochranných opatření, rychleschnoucí a pachově neutrální. Spotřeba 0,2 - 0,4kg/m2. Podklad 
pro penetraci musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Před nanesením 
penetrační emulze je třeba ji důkladně promíchat. Nanáší se rovnoměrně štětkou nebo 
válečkem a nechá se zaschnout. 
 
ü Parotěsná a vzduchotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Je pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na 
horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií. 
Používá se jako parotěsnící,  vzduchotěsnící a popřípadě jako pojistná hydroizolační vrstva. 
Po zaschnutí penetračního nátěru se bodově nataví pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Pásy se kladou jedním směrem a to rovnoběžně s atikou. Kladou se na vazbu tak, aby čelní 
spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního měl tvar T. 
 
ü Tepelně izolační klíny EPS 100 S 
Jsou stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro vytvoření 
spádové plochy u plochých střech. Po obvodě atiky se vyznačí pomocí rotačního laseru horní 
úroveň spádové vrstvy. Spádová vrstva bude provedena v tloušťce 80 – 330 mm a ve spádu 
dle projektové dokumentace. Dílce tepelné izolace se kladou na sraz, jednotlivé řady se 
posouvají vůči sobě na vazbu. Dílce se kladou od střešních vpustí směrem k atice, v případě 
potřeby se tyto dílce mohou zařezávat. Pokud vzniknou spáry větší šířky, musí se doplnit pásy 
z EPS stejného typu, menší spáry lze vyplnit PUR pěnou. 
 
ü Tepelná izolace EPS 100 S 
Jsou stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace 
plochých střech. Dílce tepelné izolace se kladou na sraz, jednotlivé řady se posouvají vůči 
sobě na vazbu. Dílce se kladou od střešních vpustí směrem k atice, v případě potřeby se tyto 
dílce mohou zařezávat. Pokud vzniknou spáry větší šířky, musí se doplnit pásy z EPS stejného 
typu, menší spáry lze vyplnit PUR pěnou. 
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ü Separační textilie FILTEK 300 
Jedná se o geotextilii ze 100 % polypropylenu (netkaná geotextilie zpevněná 
vpichováním) se separační, ochranou a zpevňovací funkcí. Textilie je kladená na sucho na 
tepelnou izolaci. 
 
ü Hydroizolační fólie PVC-P DEKPLAN 76 
Jedná se o hydroizolační fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení. 
Hydroizolační fólie se spojují pomocí horkovzdušného přístroje, tedy svařováním. Ke 
svařování lze použít ruční přístroj s tryskou. Teplota horkého vzduchu záleží především na 
okolní teplotě a také na tom zda svařujeme fólii v ploše nebo okolo detailu. Příliš vysoká 
teplota vede ke spálení fólie, nízká naopak k nekvalitnímu provedení spoje. Jednotlivé pruhy 
fólií se pokládají na vazbu, posun čelních spojů by měl být nejméně 200 mm a v příčném 
směru se pokládá s přesahem 100 mm.  Minimální šířka svaru je 30 mm. V místě křížení 
podélného a příčného spoje se roh horní fólie seřízne do oblouku. Při pokládce by mělo být 
postupováno tak, aby bylo zamezeno případnému zatečení vody do skladby střechy. [6] 
 
 
2.7.2 Nalezení kontroly střešní konstrukce 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavby. Kontroluje se penetrace, 
která bude provedena na suchý a čistý podklad, celoplošně z předepsaného materiálu. 
Tepelněizolační vrstva musí mít požadovanou tloušťku dle projektové dokumentace a musí 
být bez mezer, aby nedocházelo k tepelným ztrátám objektu. Hydroizolační vrstva musí být 
celistvá, těsná bez puchýřů a prasklin. Kontrolujeme spojení pásů mezi sebou a přikotvení 
pásů k podkladu, kontrolu provádíme trhovou zkouškou kotev. Každá vrstva musí být řádně 
zkontrolována a převzata před zakrytím další vrstvou. 
 
Kontrolu těsnosti hydroizolace provádíme: 
- vizuální kontrolou 
- kontrolou těsnosti spoje jehlou 
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- vakuovou zkouškou těsnosti jednoduchých spojů jednovrstvé fólie 
- tlakovou zkouškou těsnosti spojů jednovrstvé fólie 
- jiskrovou zkouškou těsnosti plochy jednovrstvé fólie 
- zátopovou zkouškou 
 
Vizuální kontrola: 
Kvalitu spojů lze posoudit vizuálně. Kontrola se provádí po celé délce spojů, přičemž se 
posuzuje: 
- tvar a jednotnost průběhu svaru 
- způsob zaválečkování v místě spoje 
- vruby a rýhy ve svařeném spoji 
V ploše se vizuálně kontroluje povrch hydroizolace, zda nedošlo k jejímu poškození. 
 
Kontrola spojů jehlou: 
Zkouška jehlou spočívá v tažení kovového hrotu zkoušecí jehly po spoji. Zkouškou se 
mechanicky ověřuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Zkouška se provádí 
až po vychladnutí spoj (cca 15 min), kontrolují se zpravidla postupně ukončované úseky. 
 
Vakuová zkouška spojů: 
Při vakuové kontrole spojů se používají speciální průhledné zvony s ventilem 
napojené na vývěvu. Spoj se nejprve zvlhčí mýdlovým roztokem a zvon se přimáčkne na fólii. 
Vývěva vytváří v uzavřeném prostoru podtlak. Ve zvonu se vytvoří podtlak 0,02 MPa. Tato 
hodnota by měla být po dobu 10 sekund konstantní. Případná porucha se projeví tvorbou 
vzduchových bublinek v místě netěsnosti. [6] 
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Obrázek 11 Zkoušení těsnosti spojů vakuovou zkouškou 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Novostavba bytového domu 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Obec: Bruntál 
Ulice: Květná 
Katastrální území: Bruntál 
Parcelní číslo: 4884 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor: Město Bruntál 
Adresa: Nádražní 994/20, 79 201 Bruntál 
IČ:  00295892 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Vypracoval: Bc. Michal Janák 
Adresa:  Staroměstská 547, 793 12 Horní Benešov 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření) 
Stavba byla povolena na základě územního plánu, projektu pro stavební povolení a 
stavebního povolení. 
Stavební povolení vydal stavební úřad Bruntál pod číslem jednacím. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Projektová dokumentace pro stavební povolení – Novostavba bytového domu, 
vypracovaná Bc. M. Janákem z 03/2013 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
50 
 
c) další podklady 
Požadavky investora k zapracování do PD pro provádění stavby a požadavky 
stavebního úřadů ve stavebním povolení. Hydrogeologický průzkum a 
katastrální mapa. 
 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Novostavba bytového domu se nachází na parcele číslo 4884 o celkové výměře 
1355 m2 v katastrálním území Bruntál. Vjezd na parcelu je z ulice Květná 
(asfaltová komunikace šíře 6,8m). Parcela je situována v mírně svažitém terénu 
s převýšením 2,5 m). V současné době je parcela bez využití a je pouze 
zatravněna. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Parcela se nenachází v území, kde by bylo požadováno dalších právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 
území apod.) a proto tyto právní předpisy nebudou řešeny. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Dešťové vody z objektu a ze zpevněných ploch jsou svedeny do dešťové 
kanalizace. Dešťová voda z ostatních ploch vsákne do půdy. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem města. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
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s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem města a byl vydán územní 
souhlas. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Území bude využito v souladu s územním plánem, který uvažoval s výstavbou 
bytových jednotek a občanské vybavenosti. 
Obecné požadavky jsou dodrženy dle vyhlášky č. 501/2006 o obecných 
požadavcích o využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny (KHS, ZHS a správců 
inženýrských sítí) a jsou zpracovány v dokumentaci. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou vystaveny žádné výjimky ani úlevy. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Vybudování nových inženýrských sítí – přípojka vody, kanalizace, plynu, elektra a 
příjezdové komunikace. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Č. parcely Druh pozemku Vlastník 
4873/1 Ostatní plocha Město Bruntál, 
Nádražní 994/20, 
792 01 Bruntál 
4882/1 Ostatní plocha 
4883 Ostatní plocha 
27/1 Ostatní plocha 
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A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba 
Jedná se o Novostavbu bytového domu. 
 
b) účel užívání stavby 
Bytový dům s kavárnou a garážemi. 
 
c) trvalá 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Na stavbu nejsou žádné jiné požadavky podle právních předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - "stavební zákon" 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do PD pro provádění stavby. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou vystaveny žádné výjimky ani úlevy. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitá 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha: 482,6 m2 
Obestavěný prostor: 6627,2 m3 
Užitá plocha: 1457,4 m2 
Počet bytových jednotek: 8 bytový jednotek (87,8-94,65 m2) 
Prostory pro kavárnu: 168,2m2 kde je uvažováno s 5 pracovníky 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se 
vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno 
likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na 
povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.  
Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a 
demoliční odpady (dle vyhlášky 381/2001 Katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
 
Odpady vznikající provozem objektů 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
200301 Směsný komunální odpad O 
200101 Papír a kartóny O 
170203 Plasty O 
200121 Zářivky N 
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Spotřeba vody pro provoz: 
- průměrná spotřeba vody  Qp = 920 l/den = 0,0106 l/s 
- maximální hodinová spotřeba Qh = 0,0106 x 1,8 = 0,01916 l/s 
 
Spotřeba elektrické energie pro provoz: 
- instalovaný příkon cca 16,0 kW/h 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Podrobný popis termínů výstavby je popsán v časovém harmonogramu stavby. 
Předpokládané zahájení výstavby:   03/2014 
Předpokládané dokončení výstavby:  12/2014 
 
k) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby:   20 mil. Kč 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Novostavba bytového domu 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Novostavba bytového domu se nachází na parcele číslo 4884 o celkové výměře 
1355 m2 v katastrálním území Bruntál. Vjezd na parcelu je z ulice Květná 
(asfaltová komunikace šíře 6,8m). Parcela je situována v mírně svažitém terénu 
s převýšením 2,5 m). V současné době je parcela bez využití a je pouze 
zatravněna. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V rámci provedeného geologického průzkumu nebyla zjištěna zvýšená hladina 
podzemní vody ani radonové riziko. Z provedeného geologického průzkumu 
dále vyplývá, že podmínky pro zakládání lze hodnotit jako složitější, jsou 
tvořeny horninami třídy 4. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny v komunikaci ulice Květná. Na pozemek 
nezasahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Navržené řešení a realizace stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. 
Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V současné době je parcela bez využití a je pouze zatravněna. Zvýšená hladina 
podzemní voda nebyla zjištěna, tudíž nebudou vyžadovány asanace, demolice 
ani kácení dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
Parcela se nachází v zastavěném území, proto není nutno řešit zábor půdního fondu. 
 
h) územně technické podmínky  
Novostavba bytového domu se nachází na parcele číslo 4884 o celkové výměře 
1355 m2 v katastrálním území Bruntál. Vjezd na parcelu je z ulice Květná 
(asfaltová komunikace šíře 6,8m). Parcela je situována v mírně svažitém terénu 
s převýšením 2,5 m). V současné době je parcela bez využití a je pouze 
zatravněna. Inženýrské sítě jsou napojeny na stávající rozvody z ulice Květná. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Vybudování nových inženýrských sítí – přípojka vody, kanalizace, plynu, elektro a 
příjezdové komunikace. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o bytový dům s kavárnou a garážemi. 
V objektu se nachází 8 bytových jednotek, z toho 2 bytové jednotky jsou určeny pro 
osoby se sníženou pohybovou schopností. Pro tyto byty je navrženo 12 
garážových stání v suterénu objektu. 
Kavárna je navržena pro 25 osob a je uvažováno s 5 pracovníky. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus 
Stavba bytového domu bude umístěna na parcele vlastníka tak, jak je zakresleno ve 
výkresu situace stavby. Objekt se nachází v obytné zóně města Bruntál. 
Podélná osa objektu je kolmá na ulici Květná. Vjezd na parcelu je z ulice 
Květná, přístup pro pěší je řešen rovněž z této komunikace. 
 
b) architektonické řešení 
Půdorys bytového domu je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 26400 x 
16950 mm. Objekt je čtyřpodlažní s jedním podzemním a třemi nadzemními 
podlaží. Nosnou část tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem 
z keramických tvárnic Porotherm 24Profi, zastřešení je tvořeno jednoplášťovou 
plochou střechou. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Vede přes 
zádveří do chodby a odtud do užitných prostor a dále do obytných částí 
objektu. Suterén je využit pro 12 garážových stání. V prvním nadzemním 
podlaží jsou navrženy sklepní boxy a technická místnost, které jsou přístupné 
z hlavní komunikační chodby. Dále je zde kavárna se zázemím, která je určena 
pro 25 hostů a 5 pracovníků. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou vždy 
čtyři byty o velikosti 3+1, z toho dva jsou určeny pro osoby se sníženou 
pohybovou schopností, které jsou vždy přístupné ze společných 
komunikačních prostor. Schodiště se nachází v jižní části objektu a prochází 
všemi patry. Výlez na střechu je přístupný z chodby v 3.NP přes stahovací 
schody. 
Vzhled objektu neobsahuje žádné výrazné architektonické prvky ani atypické prvky, 
takže svým vzhledem nijak nenarušuje okolní zástavbu ani ráz krajiny, ve které 
se nachází. 
  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V objektu se nenachází žádná technologie výroba ani provoz. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V druhém nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Vyrovnání výškového rozdílu mezi terénem a vchodem je 
řešeno pomocí rampy s protiskluzovou úpravou. V rámci objektu je 
bezbariérovost vyřešena výtahem a bezprahovým provedením vstupů. 
Při návrhu bezbariérového užívání stavby byl dodržen: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - "stavební zákon" 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 
200 mm v rozsahu půdorysu objektu rozšířeného o cca 3,0 m na každou stranu. 
Ornice bude deponována na staveništi a po dokončení hrubých terénních úprav 
znovu rozprostřena. Přebytečná ornice bude odvezena na skládku. Před 
zahájením výkopů je nutno vytyčit polohu stávajících podzemních 
inženýrských sítí.  
Výkopy jsou navrženy ve formě hlavní stavební jámy svahované 1:1 na výškovou 
úroveň -3,550 od ±0,000 objektu. Výkopy pro základové pásy jsou navrženy 
ve formě rýh do hloubky 0,3 od stavební jámy. Vytěžená zemina bude dočasně 
uložena na pozemku a bude zpětně použita na zásyp a vyrovnání terénu. 
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Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Výkopové práce budou 
provedeny strojně. Ručně bude provedeno pouze dočištění základové spáry. 
Z provedeného geologického průzkumu vyplývá, že podmínky pro zakládání jsou 
složitější, a proto je objekt založen na základových pásech a patkách 
z železobetonu. Beton třídy C20/25 a ocel 10 505. Podkladní betonová deska je 
navržena tl. 150 mm, vyztužena Kari sítí a je uložena na zhutněném 
štěrkopískovém podsypu frakce 16/32 o tl. 150 mm. 
Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem. V suterénu je 
obvodová nosná konstrukce tvořena železobetonovou monolitickou zdí o tl. 
300 mm doplněnou o železobetonové monolitické sloupy o rozměru 
300x300x2650 mm. V ostatních podlažích je nosná konstrukce tvořena 
železobetonovými prefabrikovanými sloupy o rozměru 300x300x2950 (3550) 
mm. Jako výplňové zdivo byly zvoleny keramické tvárnice Porotherm 24 Profi 
na tenkovrstvou MVC pevnosti 10MPa. Překlady Porotherm KP 7, výšky 238 
mm a Porotherm překlad KP 140 mm (viz. výpis překladů). 
Příčky v suterénu jsou vyzděny z cihel Porotherm 14 P+D na MVC pevnosti 2,5 
MPa. V ostatních podlažích jsou sádrokartonové příčky Rigips tl. 100 mm, 150 
mm a 205 mm typu standard, standard impregnované (do vlhkého prostředí), 
protipožární (do únikových cest). 
Průvlaky jsou podélné tyčové prvky, tvoří hlavní nosný prvek stropní konstrukce. 
Průřez průvlaků byl zvolen ve tvaru obráceného ,,T“, v rozích tvaru ,,L‘‘. 
V průvlacích lze dle statického posouzení provádět výřezy kruhového tvaru 
(např. pro rozvody instalací). 
Pro zajištění prostorové tuhosti jsou v úrovni stropů navrženy obvodová ztužidla o 
rozměru 300x400x5000 (5750) mm. V suterénu je prostorová tuhost zajištěna 
železobetonovým monolitickým věncem o rozměru 300x400 mm (výztuž 4 
Ø10, třmínky Ø6 po 200 mm, beton C20/25). 
Stropní konstrukce je navržena z železobetonových prefabrikovaných panelů Spiroll 
o tl. 200 mm, které jsou ukládány na průvlaky. 
Vertikální komunikace v rámci objektu je řešena dvouramenným pravotočivým 
schodištěm. V suterénu je schodiště řešeno železobetonovou monolitickou 
konstrukcí a v ostatních patrech jako železobetonové prefabrikované schodiště. 
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Mezipodesta je vždy uložena na vnitřních schodišťových stěnách. 
Prefabrikovaná železobetonová deska ramen se stupni je zazubena do průvlaků 
a mezipodesty. Povrch schodiště tvoří keramická dlažba s protiskluzovou 
úpravou. Zábradlí je z nerezové oceli. 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří strop nad 3.NP. Skladba střešního pláště je tvořena skladbou od firmy 
DEKTRADE a je popsán ve výkrese ploché střechy. Minimální sklon střechy 
je 3,0%. 
Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek Rigips tloušťky 12,5 mm typu 
standard, standard impregnované (do vlhkého prostředí), protipožární (do 
únikových cest) na ocelový rošt, s parotěsnou zábranou. V místnostech pro 
občanskou vybavenost jsou navrženy podhledy z minerálních kazet. 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v legendě místností na příslušných 
výkresech. Základní typy nášlapných vrstev jsou keramická dlažba, PVC, 
syntetický nátěr a zátěžový koberec. U všech podlah je po obvodu stěn izolační 
páska tloušťky 10 mm. Dilatační spáry v betonové mazanině v suterénu jsou 
v maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). V prvním nadzemním podlaží je na 
stropní konstrukci provedena tepelná izolace EPS 100 S o tloušťce 100 mm a 
samonivelční anhydritový potěr. V ostatních nadzemních podlažích je na 
stropní konstrukci položena kročejová izolace Isover N o tloušťce 100 mm a 
samonivelční anhydritový potěr. 
Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových pásů 
Glastek 40 special mineral o tloušťce 4 mm natavena plošně na podklad 
s penetračním nátěrem. Svislá izolace proti zemní vlhkosti bude chráněna 
tepelnou izolací Styrotrade Perimetr v tloušťce 100 mm. Izolace je vytažena 
300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Izolace podlah v mokrých provozech je provedena hydroizolační těsnící stěrkou 
Mapegum WPS s těsnícími pásy do rohů. 
Tepelná izolace podlah v 1.NP je navržena Styrotrade EPS 100 S o tloušťce 100 mm. 
Tepelná izolace podlah v ostatních nadzemních podlažích je Isover N o 
tloušťce 100 mm. 
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Tepelná izolace ploché střechy je EPS 100 S, tloušťky 160 mm a spádová vrstva je 
tvořena tepelně izolačními klíny EPS 100 S, tloušťky 80 – 330 mm. 
Tepelná izolace fasády je EPS 70 F, tloušťky 160 mm. Zdivo suterénu je chráněna 
tepelnou izolací Styrotrade Perimetr v tloušťce 100 mm. 
Vnitřní omítky zdiva jsou tvořeny omítkami Porotherm Universal, tloušťky 10 mm + 
štuk. Sádrokartonové povrhy jsou přesádrovány a přebroušeny. 
Vnější omítka fasády je tvořena silikátovou omítkou, tl. 20 mm + silikátová barva. 
Na soklovou část bude použita soklová omítka Weber – marmolit. 
Vnitřní obklady v místnostech hygienického zařízení jsou navrženy keramickými 
obklady. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno 
investorem v průběhu realizace stavby. 
Vnitřní malby stěn a stropů budou provedeny 2x malbou tekutou Basf - Prince Color 
MultiTop Premiu Classic. Pod tuto malbu bude proveden penetrační nátěr 
podkladu Basf - Prince Color Multigrund PGM. 
Vnější malba fasády bude provedena silikátovou barvou + penetrační nátěr. 
Otvory budou vyplněny plastovými okny s 5 - komorovým rámem a zaskleným 
izolačním dvojsklem, které mají součinitel prostupu tepla UW (celého okna)=1,1 
W/m2K. s celoobvodovým kováním. 
Vstupní dveře do objektu budou pastové s celoobvodovým kováním a jsou opatřeny 
bezpečnostním zámkem. 
Připojovací spáry mezi obvodovým pláštěm a rámy osazovaných výplní se utěsní 
PUR pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. Na vnější straně 
okna se osadí v připojovací spáře hydroizolační páska, na vnitřní straně okna 
pak vzduchotěsná a parobrzdící fólie. 
Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované a zasklené ze 2/3 bezpečnostním 
sklem do ocelové zárubně. 
Klempířské výrobky budou provedeny z taženého hliníku, tloušťky 1,0 mm. Jedná se 
o oplechování parapetů a lodžií. 
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Větrání je navrženo přirozeně, pomocí oken. V každé místnosti je okno s 
nastavitelnou ventilační štěrbinou. Před okna v suterénu budou osazeny 
plastové světlíky Meamax o rozměrech 1250 x 1500 x 400 mm. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem. V suterénu je 
obvodová nosná konstrukce tvořena železobetonovou monolitickou zdí 
doplněnou o železobetonové monolitické sloupy. V ostatních podlažích je 
nosná konstrukce tvořena železobetonovými prefabrikovanými sloupy. 
Výplňové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 24Profi. Stropní 
konstrukce je tvořena železobetonovými předpjatými panely Spiroll, které jsou 
uloženy na železobetonové prefabrikované průvlaky. Zastřešení je tvořeno 
jednoplášťovou plochou střechou.  Schodiště je v suterénu řešeno 
železobetonovou monolitickou konstrukcí a v ostatních patrech jako 
železobetonové prefabrikované schodiště. 
Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 
doloženy ke kolaudaci stavby. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Dodržením daných technologických předpisů a použitím certifikovaných prvků a 
materiálů bude zaručena odpovídající mechanická odolnost a stabilita 
konstrukcí.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
V objektu bude nainstalován výtah od firmy Schindler, typ Schindler 3300. Tento typ 
výtahu je bez strojovny, pouze s nutným dojezdem a přesahem šachty. 
Minimální hloubka spodního dojezdu je 1100 mm a minimální výška od 
nejvyššího podlaží je 3400 mm. Rychlost kabiny je 1,0 m/s. Nosnost výtahu je 
675 kg, což odpovídá 9 osobám. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 
V objektu se nachází osobní výtah Schindler 3300, bez strojovny. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Rozdělení stavby do požárních úseků je zpracováno v samostatné dokumentaci 
požárně bezpečnostní řešení celého objektu. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Bude řešeno viz. požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků  
Zachování nosnosti a stability konstrukce musí být navržena dle platných norem. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Únikové cesty budou tvořeny chodbami a schodištěm. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků vyhovují. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění odběrných míst 
Vodní zdroj je zajištěn z hydrantu poblíž objektu. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Příjezd k objektu bude po zpevněné ploše min. 3,5 m. 
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h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby není řešeno. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
není řešeno. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Bude řešeno viz. požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Tepelné izolace budou splňovat požadavky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření 
energií a vyhlášky č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 
energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu. Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 
tepelná ochrana budov - požadavky a vyhlášku č. 78/2013 Sb. o energetické 
náročnosti budov. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Je splněna vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Posouzení využití alternativních zdrojů energií není řešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby a řešení vlivu stavby na okolí 
Stavba ani její provoz nebude mít žádný negativní vliv na svoje okolí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Geologickým průzkumem nebylo zjištěno pronikání radonu z podloží. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
V řešeném území se nenachází bludné proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
V řešeném území se nenachází technická seizmicita. 
 
d) ochrana před hlukem 
V řešeném území se nenachází žádný zdroj výrazného hluku.  
 
e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v povodňové oblasti, a proto nejsou nutná protipovodňová 
opatření. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Veškeré přípojky budou provedeny z uličních rozvodů z ulice Květná. Stejně tak i 
napojení na komunikaci. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
      délka přípojky     rozměr   
teplovod  6,1 m   2 x DN 100 
elektrická energie 8,8 m   9x16A, 2x32A 
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vodovod  6,5 m   DN 50 
splašková kanalizace 7,2 m   DN 200 
dešťová kanalizace 8,1 m   DN 150 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Vjezd na parcelu je z ulice Květná (asfaltová komunikace šíře 6,8m). 
  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Veškeré přípojky budou provedeny z uličních rozvodů z ulice Květná. Stejně tak i 
napojení na komunikaci. 
 
c) doprava v klidu 
Parkovací stání je navrženo pro majitele bytů v suterénu objektu. Pro návštěvníky 
kavárny na parcele investora přístupné z ulice Květná. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Vstup pro pěší je také z ulice Květná. 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Terénní úpravy budou provedeny pouze v těsné blízkosti objektu rozprostřením 
sejmuté ornice a zatravněním.  
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b) použité vegetační prvky 
Po dokončení realizace stavby a terénních úprav, bude zaset trávník. 
 
c) biotechnické opatření 
Biotechnické opatření není řešeno. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se 
vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno 
likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na 
povolenou skládku, popřípadě odborné firmě k likvidaci.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
Objekt nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Objekt nemá žádný vliv na chráněné území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Řízení EIA není nutná. 
 
d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
  Spotřeba vody pro ZS: 
- průměrná spotřeba vody  Qp = 3500 l/den = 0,122 l/s 
- maximální hodinová spotřeba Qh = 0,122 x 1,8 = 0,2196 l/s 
- dimenze potrubí DN 32 mm 
 
Pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní 
sítě z ulice Květná.  
 
Spotřeba elektrické energie pro ZS: 
- instalovaný příkon cca 52,0 kW 
- návrh jističů 3 x 100 A 
 
Pro potřeby stavby bude zajištěna přípojka NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod 
chodníkem v ulici Květná. K měření odběru na staveništi bude umístěn 
staveništní rozvaděč s měřením. 
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodňováno pouze povrchově pomocí terénních úprav. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Voda: pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné 
vodovodní sítě z ulice Květná. K měření odběru na staveništi bude vybudována 
vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 
Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna 
přípojkou napojenou na hlavní řád v ulici Květná. 
Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 
pod chodníkem v ulici Květná. K měření odběru na staveništi bude umístěn 
staveništní rozvaděč s měřením. Kabely po staveništi povedou nad povrchem 
země na provizorních sloupech ve výšce 4m. Kabel pro napojení buněk povede 
pod vjezdem v kabelovém žlabu. 
Vjezd na staveniště je z ulice Květná. Před stavbou bude provedeno provizorní 
výstražné značení vjezdu na staveniště v patřičné předepsané bezpečné 
vzdálenosti. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna, aby 
nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při provádění stavby nebudou dotčeny okolní pozemky, ani jiné stavby. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Zařízení staveniště bude oploceno, čímž bude zamezeno vstupu nepovolaným 
osobám. Vozidla, která budou opouštět staveniště, budou očištěny, aby 
neznečišťovala přilehlé komunikace. 
Výstavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Zařízení staveniště bude pouze na pozemku, který patří investorovi, a sice pozemek s 
parcelním číslem 4884 o celkové výměře 1355 m2. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
72 
 
g) maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a 
demoliční odpady (dle vyhlášky 381/2001 Katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
 
Odpady vzniklé při výstavbě objektů 
  Číslo odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Předpokládané 
množství 
170101 Beton O 1,5 m3 
170102 Cihla O  4,5 m3 
170103 Kov O 0,5 t 
170201 Dřevo O 0,2 m3 
170501 Zemina a kameny O 1750 m3 
170604 Izolační materiály O 3,5 m3 
170802 Stavební materiály na bázi sádry O 1,5 t 
200101 Papír a lepenka O 1,5 t 
200301 Směsný komunální odpad O 1,2 t 
 
Likvidaci odpadů je třeba přizpůsobit danému odpadu. Odpady ostatní (O) není 
nutné likvidovat zvláštním způsobem na skládkách, ale budou likvidovány 
běžným způsobem (kovošrot, sběrné dvory), nebo budou použity pro zásypy na 
stavbě (zemina). 
Ke kolaudaci je třeba předložit způsob likvidace jednotlivých odpadů vzniklých při 
stavbě. 
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h) bilance zemních prací požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ornice bude deponována na staveništi a po dokončení hrubých terénních úprav 
znovu rozprostřena. Přebytečná ornice bude odvezena na skládku. 
Vytěžená zemina z výkopů bude dočasně uložena na pozemku a bude zpětně použita 
na zásyp a vyrovnání terénu. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby bude chráněno životní prostředí především tříděním odpadu a 
nakládáním s ním dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odpady budou tříděny dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů. 
Bude zpracován plán ochrany životního prostředí během výstavby zahrnující: 
- Hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
- Znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- Znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 
- Strojní bourání 
- Ochrana proti znečišťování pozemních a povrchových vod a kanalizací 
- Ochrana vegetace před poškozením 
- Nakládání s odpady 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat: 
NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích.  
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a 
jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou 
tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nebudou dotčeny žádné jiné stavby, proto není nutno řešit. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou řešeny žádné dopravně inženýrské opatření. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) postup výstavby rozhodující dílčí termíny 
 Podrobný popis termínů výstavby viz. harmonogram výstavby bytového domu. 
 - kontrola základové spáry 
 - základy 
 - hrubá stavba 
 - prohlídka stavby před kolaudací 
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a) Účel a popis objektu 
Novostavba bytového domu se nachází na parcele číslo 4884 o celkové výměře 1355 m2 
v katastrálním území Bruntál. Vjezd na parcelu je z ulice Květná (asfaltová 
komunikace šíře 6,8m), přístup pro pěší je řešen rovněž z této komunikace. Parcela 
je situována v mírně svažitém terénu s převýšením 2,5 m). V současné době je 
parcela bez využití a je pouze zatravněna. 
Jedná se o bytový dům s kavárnou a garážemi. 
V objektu se nachází 8 bytových jednotek, z toho 2 bytové jednotky jsou určeny pro 
osoby se sníženou pohybovou schopností. Pro tyto byty je navrženo 12 garážových 
stání v suterénu objektu. 
Kavárna je navržena v 1.NP pro 25 osob a je uvažováno s 5 pracovníky. 
 
b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení  
 Urbanistické řešení  
Stavba bytového domu bude umístěna na parcele vlastníka, tak jak je zakresleno ve 
výkrese situace stavby. Objekt se nachází v obytné zóně města Bruntál. Podélná osa 
objektu je kolmá na ulici Květná. Vjezd na parcelu je z ulice Květná, přístup pro 
pěší je řešen rovněž z této komunikace. 
 
Architektonické a dispoziční řešení 
Půdorys bytového domu je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 26400 x 
16950 mm. Objekt je čtyřpodlažní s jedním podzemním a třemi nadzemními 
podlažími. Nosnou část tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem 
z keramických tvárnic Porotherm 24Profi, zastřešení je tvořeno jednoplášťovou 
plochou střechou. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Vede přes zádveří 
do chodby a odtud do užitných prostor a dále do obytných částí objektu. Suterén je 
využit pro 12 garážová stání. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy sklepní 
boxy a technická místnost, které jsou přístupné z hlavní komunikační chodby. Dále 
je zde kavárna se zázemím, která je určena pro 25 hostů a 5 pracovníků. V druhém 
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a třetím nadzemním podlaží jsou vždy čtyři byty o velikosti 3+1, z toho dva jsou 
určeny pro osoby se sníženou pohybovou schopností. Byty jsou vždy přístupné ze 
společných komunikačních prostor. Schodiště se nachází v jižní části objektu a 
prochází všemi patry. Výlez na střechu je přístupný z chodby v 3.NP přes stahovací 
schody. 
Vzhled objektu neobsahuje žádné výrazné architektonické prvky ani atypické prvky, 
takže svým vzhledem nijak nenarušuje okolní zástavbu ani ráz krajiny, ve které se 
nachází. 
 
c) Orientační statistické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha: 482,6 m2 
Obestavěný prostor: 6627,2 m3 
Užitá plocha: 1457,4 m2 
Počet bytových jednotek: 8 bytový jednotek (87,8-94,65 m2) 
Prostory pro kavárnu: 168,2m2 kde je uvažováno s 5 pracovníky 
 
d) Technické a konstrukční řešení  
Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem. V suterénu je obvodová 
nosná konstrukce tvořena železobetonovou monolitickou zdí doplněnou o 
železobetonové monolitické sloupy. V ostatních podlažích je nosná konstrukce 
tvořena železobetonovými prefabrikovanými sloupy. Výplňové zdivo je 
z keramických tvárnic Porotherm 24Profi. Stropní konstrukce je tvořena 
železobetonovými předpjatými panely Spiroll, které jsou uloženy na 
železobetonové prefabrikované průvlaky. Zastřešení je tvořeno jednoplášťovou 
plochou střechou. Schodiště je v suterénu řešeno železobetonovou monolitickou 
konstrukcí a v ostatních patrech jako železobetonové prefabrikované schodiště. 
Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy 
ke kolaudaci stavby. 
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d1) Příprava území a zemní práce 
Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 200 
mm v rozsahu půdorysu objektu rozšířeného o cca 3,0 m na každou stranu. Ornice 
bude deponována na staveništi a po dokončení hrubých terénních úprav znovu 
rozprostřena. Přebytečná ornice bude odvezena na skládku. Před zahájením výkopů 
je nutno vytyčit polohu stávajících podzemních inženýrských sítí.  
Výkopy jsou navrženy ve formě hlavní stavební jámy svahované 1:1 na výškovou úroveň 
-3,550 od ±0,000 objektu. Výkopy pro základové pásy jsou navrženy ve formě rýh 
do hloubky 0,3 od stavební jámy. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na 
pozemku a bude zpětně použita na zásyp a vyrovnání terénu. Přebytečná zemina 
bude odvezena na skládku. Výkopové práce budou provedeny strojně. Ručně bude 
provedeno pouze dočištění základové spáry. 
 
d2) Základy a podkladní betony 
Z provedeného geologického průzkumu vyplývá, že podmínky pro zakládání jsou 
složitější, a proto je objekt založen na základových pásech a patkách 
z železobetonu. Beton třídy C20/25 a ocel 10 505. Podkladní betonová deska je 
navržena tloušťka 150 mm, vyztužena Kari sítí a je uložena na zhutněném 
štěrkopískovém podsypu frakce 16/32 o tloušťce 150 mm. 
 
d3) Svislé nosné konstrukce 
Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem. V suterénu je obvodová 
nosná konstrukce tvořena železobetonovou monolitickou zdí o tl. 300 mm 
doplněnou o železobetonové monolitické sloupy o rozměru 300x300x2650 mm. 
V ostatních podlažích je nosná konstrukce tvořena železobetonovými 
prefabrikovanými sloupy o rozměru 300x300x2950 (3550) mm. Jako výplňové 
zdivo byly zvoleny keramické tvárnice Porotherm 24 Profi na tenkovrstvou MVC 
pevnosti 10MPa. Překlady Porotherm KP 7, výšky 238 mm a Porotherm překlad 
KP 140 mm (viz. výpis překladů). 
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d4) Příčky 
Příčky v suterénu jsou vyzděny z cihel Porotherm 14 P+D na MVC pevnosti 2,5 MPa. 
V ostatních podlažích jsou sádrokartonové příčky Rigips tl. 100 mm, 150 mm a 205 
mm typu standard, standard impregnované (do vlhkého prostředí), protipožární (do 
únikových cest). 
 
d5) Průvlaky 
Průvlaky jsou podélné tyčové prvky, tvoří hlavní nosný prvek stropní konstrukce. Průřez 
průvlaků byl zvolen ve tvaru obráceného ,,T“, v rozích tvaru ,,L‘‘. V průvlacích lze 
dle statického posouzení provádět výřezy kruhového tvaru (např. pro rozvody 
instalací). 
 
d6) Ztužující konstrukce 
Pro zajištění prostorové tuhosti jsou v úrovni stropů navrženy obvodová ztužidla o 
rozměru 300x400x5000 (5750) mm. V suterénu je prostorová tuhost zajištěna 
železobetonovým monolitickým věncem o rozměru 300x400 mm (výztuž 4 Ø10, 
třmínky Ø6 po 200 mm, beton C20/25). 
 
d7) Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena z železobetonových prefabrikovaných panelů Spiroll o 
tloušťce 200 mm, které jsou ukládány na průvlaky. 
 
d8) Schodiště 
Vertikální komunikace v rámci objektu je řešena dvouramenným pravotočivým 
schodištěm. V suterénu je schodiště řešeno železobetonovou monolitickou 
konstrukcí a v ostatních patrech jako železobetonové prefabrikované schodiště. 
Mezipodesta je vždy uložena na vnitřních schodišťových stěnách. Prefabrikovaná 
železobetonová deska ramen se stupni je zazubena do průvlaků a mezipodesty. 
Povrch schodiště tvoří keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Zábradlí je 
z nerezové oceli. 
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d9) Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
strop nad 3.NP. Skladba střešního pláště je tvořena skladbou od firmy DEKTRADE 
a je popsán ve výkrese ploché střechy. Minimální sklon střechy je 3,0%. 
 
d10) Podhledy 
Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek Rigips tloušťky 12,5 mm typu 
standard, standard impregnované (do vlhkého prostředí), protipožární (do 
únikových cest) na ocelový rošt, s parotěsnou zábranou. V místnostech pro 
občanskou vybavenost jsou navrženy podhledy z minerálních kazet. 
 
d11) Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v legendě místností na příslušných výkresech. 
Základní typy nášlapných vrstev jsou keramická dlažba, PVC, syntetický nátěr a 
zátěžový koberec. U všech podlah je po obvodu stěn izolační páska tloušťky 10 
mm. Dilatační spáry v betonové mazanině v suterénu jsou v maximálních úsecích 
3x3 m (na vazbu). V prvním nadzemním podlaží je na stropní konstrukci provedena 
tepelná izolace EPS 100 S o tloušťce 100 mm a samonivelační anhydritový potěr. 
V ostatních nadzemních podlažích je na stropní konstrukci položena kročejová 
izolace Isover N o tloušťce 100 mm a samonivelační anhydritový potěr. 
 
d12) Hydroizolace 
Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových pásů Glastek 40 
special mineral o tloušťce 4 mm natavena plošně na podklad s penetračním 
nátěrem. Svislá izolace proti zemní vlhkosti bude chráněna tepelnou izolací 
Styrotrade Perimetr v tloušťce 100 mm. Izolace je vytažena 300 mm nad úroveň 
upraveného terénu. 
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d13) Tepelné izolace 
Izolace podlah v mokrých provozech je provedena hydroizolační těsnící stěrkou 
Mapegum WPS s těsnícími pásy do rohů. 
Tepelná izolace podlah v 1.NP je navržena Styrotrade EPS 100 S o tloušťce 100 mm. 
Tepelná izolace podlah v ostatních nadzemních podlažích je Isover N o tloušťce 
100 mm. 
Tepelná izolace ploché střechy je EPS 100 S, tloušťky 160 mm a spádová vrstva je 
tvořena tepelně izolačními klíny EPS 100 S, tloušťky 80 – 330 mm. 
Tepelná izolace fasády je EPS 70 F, tloušťky 160 mm. Zdivo suterénu je chráněna 
tepelnou izolací Styrotrade Perimetr v tloušťce 100 mm. 
 
d14) Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky zdiva jsou tvořeny omítkami Porotherm Universal, tloušťky 10 mm + 
štuk. Sádrokartonové povrhy jsou přesádrovány a přebroušeny. 
Vnější omítka fasády je tvořena silikátovou omítkou, tl. 20 mm + silikátová barva. Na 
soklovou část bude použita soklová omítka Weber – marmolit. 
Vnitřní obklady v místnostech hygienického zařízení jsou navrženy keramickými 
obklady. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno investorem 
v průběhu realizace stavby. 
Vnitřní malby stěn a stropů budou provedeny 2x malbou tekutou Basf - Prince Color 
MultiTop Premiu Classic. Pod tuto malbu bude proveden penetrační nátěr podkladu 
Basf - Prince Color Multigrund PGM. 
Vnější malba fasády bude provedena silikátovou barvou + penetrační nátěr. 
 
d15) Výplně otvorů 
Otvory budou vyplněny plastovými okny s 5 - komorovým rámem a zaskleným 
izolačním dvojsklem, které mají součinitel prostupu tepla UW (celého okna)=1,1 
W/m2K. s celoobvodovým kováním. 
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Vstupní dveře do objektu budou pastové s celoobvodovým kováním a jsou opatřeny 
bezpečnostním zámkem. 
Připojovací spáry mezi obvodovým pláštěm a rámy osazovaných výplní se utěsní PUR 
pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. Na vnější straně okna se 
osadí v připojovací spáře hydroizolační páska, na vnitřní straně okna pak 
vzduchotěsná a parobrzdící fólie. 
Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované a zasklené ze 2/3 bezpečnostním sklem do 
ocelové zárubně. 
 
d16) Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou provedeny z taženého hliníku, tloušťky 1,0 mm. Jedná se o 
oplechování parapetů a lodžií. 
 
d17) Větrání místností 
Větrání je navrženo přirozeně, pomocí oken. V každé místnosti je okno s nastavitelnou 
ventilační štěrbinou a vzduchotechnikou. Před okna v suterénu budou osazeny 
plastové světlíky Meamax o rozměrech 1250 x 1500 x 400 mm. 
 
d18) Venkovní zpevněné plochy 
Podél objektu je navržen okapový chodník z kačírku tl. 100 mm a šíře 500 mm. 
Přístupové chodníky jsou vydlážděny ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm uloženy do 
pískového podsypu tloušťky 40 mm, který je uložen na štěrkodrti 16/32 tloušťky 
150 mm. Chodník je lemován obrubníkem. 
Příjezdová komunikace k objektu, je řešena asfaltovou cestou. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Tepelné izolace budou splňovat požadavky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a 
vyhlášky č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov - 
požadavky a vyhlášku č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 
 
 
f) Způsob založení objektu 
Z provedeného geologického průzkumu vyplývá, že podmínky pro zakládání jsou 
složitější, a proto je objekt založen na základových pásech a patkách 
z železobetonu. Beton třídy C20/25 a ocel 10 505. Podkladní betonová deska je 
navržena tloušťky 150 mm, vyztužena Kari sítí a je uložena na zhutněném 
štěrkopískovém podsypu frakce 16/32 o tloušťce 150 mm. 
 
 
g) Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 
způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
odborné firmě k likvidaci.  
 
 
h) Dopravní řešení 
Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 
stávající pěší komunikaci. 
Vjezd na parcelu je z ulice Květná (asfaltová komunikace šíře 6,8m). 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Žádná zvláštní ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí není nutná. 
 
 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat: 
NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou 
dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. Staveniště 
musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se 
zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonení Pedchdci
1 Novostavba bytového domu 209 dny 3.3. 14 18.12. 14
2 HSV 209 dny 3.3. 14 18.12. 14
3 Zemní práce 32 dny 3.3. 14 15.4. 14
4 Základy a zvláštní zakládání 14 dny 16.4. 14 5.5. 14 3
5 Technoligická pestávka 7 dny 6.5. 14 14.5. 14 4
6 Svislé konstrukce 1.PP 21 dny 26.5. 14 23.6. 14 24
7 Technologická pestávka 7 dny 24.6. 14 2.7. 14 6
8 Vodorovné konsrukce 1.PP 6 dny 3.7. 14 10.7. 14 7
9 Svislé konstrukce 1.NP-sloupy 2 dny 11.7. 14 14.7. 14 8
10 Vodorovné konstrukce 1.NP 6 dny 15.7. 14 22.7. 14 9
11 Svislé konstrukce 2.NP-sloupy 2 dny 23.7. 14 24.7. 14 10
12 Vodorovné konstrukce 2.NP 6 dny 25.7. 14 1.8. 14 11
13 Svislé konstrukce 3.NP-sloupy 2 dny 4.8. 14 5.8. 14 12
14 Vodorovné konstrukce 3.NP 6 dny 6.8. 14 13.8. 14 13
15 Vyzdní výplového zdiva 17 dny 5.8. 14 27.8. 14 12
16 SDK píky 30 dny 1.10. 14 11.11. 14
17 Úpravy povrch vnitních 30 dny 2.9. 14 13.10. 14
18 Úpravy povrch vnjších 38 dny 2.9. 14 23.10. 14
19 Podlahy a podlahové konstrukce 14 dny 16.10. 14 4.11. 14
20 Výpln otvor 8 dny 1.10. 14 10.10. 14
21 Lešení a stavbní výtahy 25 dny 15.8. 14 29.10. 14
22 Vyištní budov 7 dny 10.12. 14 18.12. 14
23 PSV 152 dny 15.5. 14 12.12. 14
24 Izolace proti vod-vodorovné 7 dny 15.5. 14 23.5. 14 5
25 Izolace proti vodé-svislé 5 dny 3.7. 14 9.7. 14 7
26 Živiné krytiny 10 dny 18.8. 14 29.8. 14
27 Izoalce tepelné-stecha 6 dny 14.8. 14 21.8. 14 14
28 Izolace tepelné-podlah 16 dny 24.9. 14 15.10. 14
29 Konstrukce klempíské 6 dny 25.9. 14 2.10. 14
30 Konstrukce truhláské 9 dny 28.8. 14 12.12. 14 15
31 Konstrukce zámenické 12 dny 10.9. 14 25.9. 14
32 Podlahy z dlaždic 18 dny 5.11. 14 28.11. 14
33 Podlahy povlakové 14 dny 24.11. 14 11.12. 14
34 Podlahy ze syntetických hmot 6 dny 3.12. 14 10.12. 14
35 Obklady keramické 16 dny 5.11. 14 26.11. 14
36 Malby 24 dny 31.10. 14 3.12. 14
37 MON 32 dny 8.10. 14 20.11. 14
38 Montáže dopravních zaízení-výtahy 21 dny 8.10. 14 20.11. 14
3.3. 15.4.
16.4. 5.5.
6.5. 14.5.
26.5. 23.6.
24.6. 2.7.
3.7. 10.7.
11.7. 14.7.
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5.8. 27.8.
1.10. 11.11.
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25.9. 2.10.
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5.11. 28.11.
24.11. 11.12.
3.12. 10.12.
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31.10. 3.12.
8.10. 20.11.
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D.II POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Položkový rozpoet stavby Datum: 26.11.2013
 
Stavba : 01 KONTROLA KVALITY BYTOVÉO DOMU
Bruntál
Objednatel : IO :
DI :
Zhotovitel : Bc. M. Janák IO :
DI :
Za zhotovitele : Za objednatele :
_______________ _______________
Rozpotové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Zaokrouhlení
Cena celkem
Rekapitulace objekt, provozních soubor a náklad
íslo a název objektu / provozního souboru Základ DPH 
15 %
Základ DPH 
21 %
DPH celkem Cena celkem %
SO 01 KONTROLA KVALITY BYTOVÉHO DOMU-HRUBÁ STAVBA17 284 798,86 0,00 2 592 719,83 19 877 518,69 100,00
17 284 798,86 0,00 2 592 719,83 19 877 518,69 100,00
Rekapitulace rozpot
íslo Název Základ DPH 
15 %
Základ DPH 
21 %
DPH celkem Cena celkem %
1 KONTROLA KVALITY BYTOVÉHO DOMU-HRUBÁ STAVBA17 284 798,86 0,00 2 592 719,83 19 877 518,69 100,00
17 284 798,86 0,00 2 592 719,83 19 877 518,69 100,00
Rekapitulace díl
íslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %
1 HSV 1 672 596,10 9,68
2 HSV 686 001,91 3,97
3 HSV 3 461 961,88 20,03
4 HSV 3 681 038,64 21,30
61 HSV 340 630,67 1,97
62 HSV 1 299 648,54 7,52
63 HSV 596 189,68 3,45
64 HSV 169 799,81 0,98
94 HSV 345 900,22 2,00
95 HSV 104 174,95 0,60
99 HSV 425 292,14 2,46
711 PSV 274 548,65 1,59
712 PSV 291 832,85 1,69
713 PSV 865 652,51 5,01
721 PSV 6 511,56 0,04
764 PSV 85 415,55 0,49
766 PSV 501 857,84 2,90
767 PSV 125 720,91 0,73
771 PSV 495 348,14 2,87
776 PSV 325 751,56 1,88
777 PSV 204 162,60 1,18
781 PSV 267 689,48 1,55
784 PSV 358 270,23 2,07
M33 MON 293 690,00 1,70
VN VN 405 112,47 2,34
Cena celkem 0,00 0,00 17 284 798,89 100,00
Malby
Montáže dopravních zaízení a vah-
výtahy
Vedlejší náklady
Konstrukce truhláské
Konstrukce zámenické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
Staveništní pesun hmot
Izolace proti vod
Živiné krytiny
Izolace tepelné
Vnitní kanalizace
Konstrukce klempíské
Upravy povrch vnitní
Úpravy povrch vnjší
Podlahy a podlahové konstrukce
Výpln otvor
Lešení a stavební výtahy
Dokonovací konstrukce na pozemních 
stavbách
Celkem za stavbu
Celkem za stavbu
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
19 877 519,00
17 284 798,86
2 592 720,00
0,00
0,00
0,14
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POLOŽKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 1 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 01 Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek
01 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpotu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpotoval Poet list
Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 12 783 234,54
PSV 3 802 761,85
MON 293 690,00
Vedlejší náklady 405 112,47
Ostatní náklady 0,00
Celkem 17 284 798,86
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :
17 284 798,86 CZK
2 592 719,83 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK
19 877 518,69 CZK
   M. JANÁK    
   
KONTROLA KVALITY 
BYTOVÉHO DOMU-HRUBÁ 
STAVBA
KONTROLA KVALITY BYTOVÉHO DOMU-HRUBÁ 
STAVBA
KONTROLA KVALITY BYTOVÉO DOMU
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Stavba : 01 KONTROLA KVALITY BYTOVÉO DOMU Rozpoet : 1,00
Objekt : SO 01 KONTROLA KVALITY BYTOVÉHO DOMU-HRUBÁ STAVBA
Díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 1 672 596,10
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 686 001,91
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 461 961,88
4 Vodorovné konstrukce HSV 3 681 038,64
61 Upravy povrch vnitní HSV 340 630,67
62 Úpravy povrch vnjší HSV 1 299 648,54
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 596 189,68
64 Výpln otvor HSV 169 799,81
94 Lešení a stavební výtahy HSV 345 900,22
95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 104 174,95
99 Staveništní pesun hmot HSV 425 292,14
711 Izolace proti vod PSV 274 548,65
712 Živiné krytiny PSV 291 832,85
713 Izolace tepelné PSV 865 652,51
721 Vnitní kanalizace PSV 6 511,56
764 Konstrukce klempíské PSV 85 415,55
766 Konstrukce truhláské PSV 501 857,84
767 Konstrukce zámenické PSV 125 720,91
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 495 348,14
776 Podlahy povlakové PSV 325 751,56
777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 204 162,60
781 Obklady keramické PSV 267 689,48
784 Malby PSV 358 270,23
M33 Montáže dopravních zaízení a vah-výtahy MON 293 690,00
VN Vedlejší náklady VN 405 112,47
CELKEM  OBJEKT 17 284 798,89
REKAPITULACE DÍL
KONTROLA KVALITY BYTOVÉHO DOMU-
HRUBÁ STAVBA
S: 01
O: SO 01
R: 1
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m m3 148,80000 47,80 7 112,64
22,2*32,0*0,20 142,08000
8,0*4,2*0,2 6,72000
2 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJN m3 1 886,90350 165,79 312 829,73
27,9*18,15*3,1 1 569,79350
27,9*3,1*2 172,98000
17,25*3,1*2 106,95000
RAMPA : 4,4*6,5*1,3 37,18000
3 131201119R00 Píplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1 886,90000 22,38 42 228,82
1886,9 1 886,90000
4 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJN m3 280,64250 201,16 56 454,05
27,9*18,15*0,5 253,19250
VÝTAH. ŠACHTA : 
4,0*4,3*1,25 21,50000
4,0*0,7*1,25 3,50000
2,8*0,7*1,25 2,45000
5 131301119R00 Píplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 280,64250 39,12 10 978,73
280,6425 280,64250
6 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJN m3 25,74000 457,08 11 765,24
(26,7*2+16,05+4,125*2+5,3*2)*0,6*0,3 15,89400
7,8*0,6*0,75 3,51000
2,0*0,3*0,7*2 0,84000
1,05*0,3*1,0 0,31500
7,85*0,3*1,1*2 5,18100
7 132301119R00 Píplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 25,74000 286,07 7 363,44
25,74 25,74000
8 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 5,40000 1 460,54 7 886,92
1,5*1,5*0,3*8 5,40000
9 133301109R00 Píplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 2,70000 216,51 584,58
5,4*0,5 2,70000
10 161101102R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 351,78880 131,15 46 137,10
(1886,9+280,64+25,74+5,4)*0,16 351,78880
11 162301101R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 447,88800 53,83 24 109,81
(27,9*2+17,25*2)*0,6*3,1 167,95800
27,9*3,1*2 172,98000
17,25*3,1*2 106,95000
12 162701105R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 750,79200 266,34 466 305,94
1886,9+280,64+25,74+5,4 2 198,68000
-447,888 -447,88800
13 162701109R00 Píplatek k vod. pemístní hor.1-4 za další 1 km m3 8 753,96000 19,88 174 028,72
1750,792*5 8 753,96000
14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 447,88800 58,77 26 322,38
17,25*3,1*2 106,95000
27,9*3,1*2 172,98000
(17,25*2+27,9*2)*0,6*3,1 167,95800
15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním m3 447,88800 94,16 42 173,13
17,25*3,1*2 106,95000
27,9*3,1*2 172,98000
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KONTROLA KVALITY BYTOVÉHO DOMU-HRUBÁ STAVBA
1 672 596,11
vetn strojního pemístní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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(17,25*2+27,9*2)*0,6*3,1 167,95800
16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 750,79200 249,21 436 314,87
1886,9+280,64+25,74+5,4 2 198,68000
-447,888 -447,88800
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
17 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 77,10825 2 407,47 185 635,80
17,25*26,7*0,15 69,08630
-2,8*3,1*0,15 -1,30200
2,8*3,1*0,4 3,47200
RAMPA : 7,7*3,8*0,2 5,85200
18 273351215R00 Bednní stn základových desek - zízení m2 13,18500 507,74 6 694,55
(17,25*2+26,7*2)*0,15 13,18500
19 273351216R00 Bednní stn základových desek - odstranní m2 13,18500 76,47 1 008,26
(17,25*2+26,7*2)*0,15 13,18500
20 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svaovaných sítí, prmr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm
t 1,61646 28 730,07 46 441,01
(17,25*26,7)*1,1*0,003 1,51990
7,7*3,8*1,1*0,003 0,09660
21 274321321R00 Železobeton základových pas C 20/25 m3 27,29775 2 407,47 65 718,51
(0,6*26,7*0,45)*2 14,41800
0,6*16,05*0,45 4,33350
(0,6*4,2*0,45)*2 2,26800
0,6*3,8*0,9 2,05200
0,6*5,3*0,45*2 2,86200
0,3*1,05*0,15 0,04730
0,3*2,0*0,96 0,57600
0,3*2,0*0,71 0,42600
0,3*1,05*1,0 0,31500
22 274351215R00 Bednní stn základových pas - zízení m2 29,01000 375,52 10 893,84
((17,25+26,7)*2+(16,05+25,5)*2+(5,3*4)+(0,6*2))*0,15 29,01000
23 274351216R00 Bednní stn základových pas - odstranní m2 29,01000 76,47 2 218,39
((17,25+26,7)*2+(16,05+25,5)*2+(5,3*4)+(0,6*2))*0,15 29,01000
24 274361821R00 Výztuž základových pas z betonáské oceli 10 505 t 0,61604 28 012,84 17 257,03
((26,7+16,05)*2+5,3*2)*4*0,00157 0,60350
(((26,7+16,05)*2)*0,3)*2,2*0,000222 0,01250
25 275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 m3 8,42400 2 407,47 20 280,53
(1,5*1,5*0,45)*8 8,10000
(0,3*0,3*0,9)*4 0,32400
26 275351215R00 Bednní stn základových patek - zízení m2 7,20000 376,50 2 710,80
(1,5*4)*8*0,15 7,20000
27 275351216R00 Bednní stn základových patek - odstranní m2 7,20000 76,47 550,58
(1,5*4)*8*0,15 7,20000
28 275361921RU2 Výztuž základových patek ze svaovaných sítí, prmr 
drátu 10,0, oka 150/150 mm
t 0,18000 22 540,58 4 057,30
(1,5*1,5)*8*2*0,005 0,18000
29 279321312R00 Železobeton základových zdí C 20/25 m3 64,08150 2 440,09 156 364,63
(16,95+26,4)*2*2,65*0,3 68,92650
-((2,8*2,35)+(0,9*2,1)+(1,2*0,8)*8)*0,3 -4,84500
30 279351105R00 Bednní stn základových zdí, oboustranné-zízení m2 213,60500 377,52 80 640,16
(16,95+26,4)*2*2,65 229,75500
-((2,8*2,35)+(0,9*2,1)+(1,2*0,8)*8) -16,15000
31 279351106R00 Bednní stn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 213,60500 169,12 36 124,88
(16,95+26,4)*2*2,65 229,75500
686 001,91
Vetn oištní, vytídní a uložení bedního materiálu.
Vetn oištní, vytídní a uložení bednicího materiálu.
Vetn oištní, vytídní a uložení bednícího materiálu.
Vetn  oištní, vytídní a uložení bednicího materiálu.
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-((2,8*2,35)+(0,9*2,1)+(1,2*0,8)*8) -16,15000
32 279361921RU2 Výztuž základových zdí ze svaovaných sítí, svaovaná sí - 
drát 10,0  oka 150/150
t 2,25093 21 948,99 49 405,64
(16,95+26,4)*2*2,65*2*1,05*0,005 2,41240
-((2,8*2,35)+(0,9*2,1)+(1,2*0,8)*8)*2*0,005 -0,16150
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
33 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 65,02500 896,60 58 301,42
ATIKA : 
(26,4*2+16,95*2)*0,75 65,02500
34 311238143R00 Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm m2 745,64750 688,25 513 191,89
1.NP : 
(4,0+4,0+0,55+5,12+3,05+2,5+3,29+2,5+4,0+4,0+5,0+5,75
+3,64+4,3+1,36+4,0+2,75+2,5+2,75+8,0+10,0+5,75)*3,0
266,43000
-
((1,25*0,75)*6+(1,0*0,75)*4+(0,75*0,75)*3+(2,0*1,5)*4+(1,
9*2,15)*2+(1,0*2,15)*2)
-34,78250
2.NP : 
(4,0+3,0+4,2+2,75+2,5+2,75+3,0+4,2+4,0+10,0+5,75)*2*3,
0
276,90000
-((1,5*1,5)*14+(1,0*1,5)*2+(0,9*2,25)*4+(1,0*0,75)) -43,35000
3.NP : 
(4,0+3,0+4,2+2,75+2,5+2,75+3,0+4,2+4,0+10,0+5,75)*2*3,
5
323,05000
-((1,5*1,5)*14+(1,0*1,5)*2+(0,9*2,25)*4) -42,60000
35 311321312R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 m3 68,96700 2 637,07 181 870,81
SCHODIŠT : 
(0,3*5,6*13,65)*2 45,86400
VÝTAH. ŠACHTA : 
0,3*(2,5+2,5+,2+2,2)*13,65 30,30300
-((0,9*2,0)*4) -7,20000
36 311351105R00 Bednní nadzákladových zdí oboustranné - zízení m2 298,56000 377,52 112 712,37
SCHODIŠT : 
((5,6+0,3)*13,65)*2 161,07000
VÝTAH. ŠACHTA : 
(2,5*2+2,8*2)*13,65 144,69000
-(0,9*2,0)*4 -7,20000
37 311351106R00 Bednní nadzákladových zdí oboustranné-odstranní m2 571,56000 169,12 96 662,23
SCHODIŠT : 
((5,6*2+0,3*2)*13,65)*2 322,14000
VÝTAH. ŠACHTA : 
(2,5*2+2,8*2+1,9*2+2,2*2)*13,65 256,62000
-(0,9*2,0)*4 -7,20000
38 311361921RU2 Výztuž nadzákladových zdí ze svaovaných sítí, prmr 
drátu 10,0, oka 150/150 mm
t 2,88049 21 777,72 62 730,50
SCHIDIŠT : 
(5,6*13,65)*2*2*1,05*0,005 1,60520
VÝTAH. ŠACHTA : 
(2,5+2,2)*2*13,65*2*1,05*0,005 1,34730
-(0,9*2,0)*2*4*0,005 -0,07200
39 317168122R00 Peklad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 2,00000 241,83 483,66
1.PP : 
2 2,00000
40 317168130R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 9,00000 241,42 2 172,78
1.NP : 
3*3 9,00000
Vetn dodávky peklad.
Vetn dodávky peklad.
3 461 961,88
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41 317168131R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 33,00000 300,16 9 905,28
1.NP : 
6*3 18,00000
2.NP : 
3*3 9,00000
3.NP : 
2*3 6,00000
42 317168132R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 18,00000 347,17 6 249,06
1.NP : 
6*3 18,00000
43 317168133R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 60,00000 424,78 25 486,80
2.NP : 
10*3 30,00000
3.NP : 
10*3 30,00000
44 317168136R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 18,00000 750,22 13 503,96
1.NP : 
6*3 18,00000
45 317168138R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 24,00000 857,77 20 586,48
2.NP : 
4*3 12,00000
3.NP : 
4*3 12,00000
46 328151111R00 Montáž sklepního svtlíku z plastu kus 8,00000 1 277,16 10 217,28
8 8,00000
47 328151115R00 Montáž nastavovacího prvku sklepního svtlíku kus 8,00000 493,31 3 946,48
8 8,00000
48 330321311R00 Beton sloup a pilí železový C 20/25 m3 1,90800 3 254,93 6 210,41
1.PP : 
0,3*0,3*2,65*8 1,90800
49 331122011R00 Montáž sloup ze ŽB hmotnosti do 1 t kus 78,00000 989,98 77 218,44
1.NP : 
26 26,00000
2.NP : 
26 26,00000
3.NP : 
26 26,00000
50 331351101R00 Bednní sloup tyúhelníkového prezu - zízení m2 25,44000 317,41 8 074,91
0,3*4*2,65*8 25,44000
51 331351102R00 Bednní sloup tyúhelníkového prezu-odstranní m2 25,44000 71,32 1 814,38
0,3*4*2,65*8 25,44000
52 331361821R00 Výztuž sloup hranatých z betonáské oceli 10505 t 0,44357 30 123,61 13 361,93
(2,8*8)*8*0,002466 0,44190
(2,6*8)*0,3*1,2*0,000222 0,00170
53 342261112RT1 Píka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš. tl.100 mm, desky 
standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm
m2 416,57050 644,19 268 350,55
1.NP : 
(5,26+5,31+1,85)*3,15 39,12300
-(0,9*2,02)*3 -5,45400
2.NP : 
(4,26+4,735+4,0+1,85+1,8)*3,15*2 104,86350
-((0,9*2,02)*6+(1,0*2,7)*2) -16,30800
(4,26+4,96+4,0+1,7+2,05)*3,15*2 106,91100
Vetn dodávky peklad.
Vetn dodávky peklad.
Vetn dodávky peklad.
Vetn dodávky peklad.
Vetn dodávky peklad.
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-((0,9*2,02)*6+(1,0*2,7)*2) -16,30800
3.NP : 
(4,26+4,735+4,0+1,85+1,8)*3,55*4 236,35900
-((0,9*2,02)*12+(1,0*2,7)*4) -32,61600
54 342261112RT3 Píka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš. tl.100 mm, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm
m2 181,41050 705,72 128 025,02
1.NP : 
(2,0+2,0+2,0+2,0+3,1+4,01+1,6+1,6+4,2+1,3+1,25)*3,15 78,93900
-((0,8*2,02)*3+(0,9*2,02)*2) -8,48400
2.NP : 
(2,735+0,9+1,9)*3,15*2 34,87050
-(0,8*2,02)*2*2 -6,46400
(3,0*3,15)*2 18,90000
-(0,9*2,02)*2 -3,63600
3.NP : 
(2,735+0,9+1,9)*3,55*4 78,59700
-(0,7*2,02)*2*4 -11,31200
55 342261213RT2 Píka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláš. tl.150 mm, desky 
protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm
m2 55,23900 913,29 50 449,23
1.PP : 
(5,75+2,75+5,21+5,75)*3,15 61,29900
-(1,0*2,02)*3 -6,06000
56 342261213RT3 Píka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláš. tl.150 mm, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm
m2 162,55750 994,09 161 596,79
1.NP : 
11,56*3,15 36,41400
-((0,9*2,02)+(0,8*2,02)*2+(1,0*2,02)) -7,07000
2.NP : 
(2,95+2,735)*3,15*2 35,81550
(3,0+2,76)*3,15*2 36,28800
3.NP : 
(2,95+1,9)*3,15*4 61,11000
57 342262112RT1 Píka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky 
standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm
m2 169,04100 1 054,49 178 252,04
2.NP : 
(5,46+5,95)*3,15*2 71,88300
2,41*3,15 7,59150
3.NP : 
(5,46+5,95)*3,55*2 81,01100
2,41*3,55 8,55550
58 342262112RT2 Píka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky 
protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm
m2 60,89000 1 099,70 66 960,73
2.NP : 
5,75*3,15*2 36,22500
-(1,0*2,02)*4 -8,08000
3.NP : 
5,75*3,55*2 40,82500
-(1,0*2,02)*4 -8,08000
59 342263310R00 Úprava sádrokartonové píky pro osazení umývadla kus 13,00000 162,29 2 109,77
1.NP : 
5 5,00000
2.NP : 
4 4,00000
3.NP : 
4 4,00000
60 342263320R00 Úprava sádrokartonové píky pro osazení WC kus 12,00000 1 450,49 17 405,88
1.NP : 
4 4,00000
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2.NP : 
4 4,00000
3.NP : 
4 4,00000
61 342263360R00 Úprava sádrokartonové píky pro osazení baterie kus 13,00000 122,21 1 588,73
1.NP : 
5 5,00000
2.NP : 
4 4,00000
3.NP : 
4 4,00000
62 342248114R00 Píky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 17,85500 499,48 8 918,22
1.PP : 
2,5*2,65 6,62500
2,5*2,65*2 13,25000
-(1,0*2,02) -2,02000
63 342264516RS1 Revizní dvíka Promat do SDK podhledu, 600x600 mm, typ 
SP, požární odolnost EW 30
kus 4,00000 5 763,74 23 054,96
1.PP : 
2 2,00000
2.NP : 
1 1,00000
3.NP : 
1 1,00000
64 342948112R00 Ukotvení píek k beton.kcím pistelenými kotvami m 151,20000 92,42 13 973,90
0,3*4*6 7,20000
(0,3*4*40)*3 144,00000
65 347051622R00 Stna šachty tl.95 mm,2xCW,3xopl.,deska RF 15 mm m2 83,41750 966,53 80 625,52
1.PP : 
(0,8+0,3+0,3)*2,65*3 11,13000
(0,3+0,3+0,25)*2,65*3 6,75750
(0,5+0,7+0,4)*2,65 4,24000
1.NP : 
(0,8+0,55+0,8)*3,15*4 27,09000
(0,3+0,25+0,25)*3,15*4 10,08000
2.NP : 
(0,9*3,15)*4 11,34000
3.NP : 
(0,9*3,55)*4 12,78000
66 347082261R00 Pedstna bezp.tl.200 mm,O.K.CW+CD,2x opl.,RB 12,5 m2 60,97000 1 818,90 110 898,33
2.NP : 
(3,1+3,1+2,9)*3,15 28,66500
3.NP : 
(3,1+3,1+2,9)*3,55 32,30500
67 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavšenou ocel. konstr., desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 715,25000 479,50 342 962,38
1.NP : 
142,0+12,7+14,2+13,95 182,85000
2.NP : 
(10,1+19,05+17,25+19,0)*2 130,80000
(10,1+20,05+17,45+19,8)*2 134,80000
3.NP : 
(10,7+19,15+17,25+19,6)*4 266,80000
68 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavšenou ocel. konstr., desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 424,45000 490,80 208 320,06
1.PP : 
392,15 392,15000
Vetn dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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2.NP : 
16,15 16,15000
3.NP : 
16,15 16,15000
69 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavšenou ocel. konstr., desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 147,10000 510,27 75 060,72
2.NP : 
(2,05+5,1+10,0)*2 34,30000
(7,8+14,2)*2 44,00000
3.NP : 
(2,05+5,15+10,0)*4 68,80000
70 28349016R Dvíka revizní plná SI 4060 rozmr 600x600 mm kus 4,00000 657,00 2 628,00
1.PP : 
2 2,00000
2.NP : 
1 1,00000
3.NP : 
1 1,00000
71 59369110.1.RT ŽB sloup nosný 300/300/2950 ks    52,00000 6 300,00 327 600,00
1.NP : 
26 26,00000
2.NP : 
26 26,00000
72 59369110.2.RT ŽB sloup nosný 300/300/3550 ks    26,00000 6 480,00 168 480,00
3.NP : 
26 26,00000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
73 411135001R00 Montáž strop.panel z ped.betonu Spiroll, do 1,5 kus 64,00000 1 081,57 69 220,48
1.PP : 
4+3+6 13,00000
1.NP : 
4+13 17,00000
2.NP : 
8+15 23,00000
3.NP : 
6+5 11,00000
74 411135002R00 Montáž strop.panel z ped.betonu Spiroll, do 3 t kus 225,00000 1 633,46 367 528,50
1.PP : 
33+24+3 60,00000
1.NP : 
32+23 55,00000
2.NP : 
26+24 50,00000
3.NP : 
33+19+8 60,00000
75 413135001R00 Montáž tyových dílc z pedpjat.betonu, do 1,5 t kus 42,00000 1 168,74 49 087,08
1.PP : 
6 6,00000
1.NP : 
12 12,00000
2.NP : 
12 12,00000
3.NP : 
12 12,00000
76 413135002R00 Montáž tyových dílc z pedpjat.betonu, do 3 t kus 74,00000 1 609,56 119 107,44
1.PP : 
8 8,00000
1.NP : 
22 22,00000
3 681 038,62
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2.NP : 
22 22,00000
3.NP : 
22 22,00000
77 417321315R00 Ztužující pásy a vnce z betonu železového C 20/25 m3 10,26000 2 626,59 26 948,81
1.PP : 
(26,4+16,35)*2*0,3*0,4 10,26000
78 417351115R00 Bednní ztužujících pás a vnc - zízení m2 68,40000 283,94 19 421,50
((26,4+16,95)*2+(25,8+16,35)*2)*0,4 68,40000
79 417351116R00 Bednní ztužujících pás a vnc - odstranní m2 68,40000 59,57 4 074,59
((26,4+16,95)*2+(25,8+16,35)*2)*0,4 68,40000
80 417361821R00 Výztuž ztužujících pás a vnc z oceli 10505 t 0,55302 28 458,59 15 738,17
(26,4+16,95)*2*4*0,001578 0,54730
(26,4+16,95)*2*0,3*0,000222 0,00580
81 430321314R00 Schodišové konstrukce, železobeton C 20/25 m3 1,74528 3 275,11 5 715,98
(2,79*1,2*0,18)*2 1,20530
(2,5*1,2*0,18) 0,54000
82 430361921RT8 Výztuž schodišových konstrukcí svaovanou sítí, prmr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm
t 0,09599 30 982,62 2 974,02
((2,79*1,2)*2+(1,2*2,5))*1,1*0,009 0,09600
83 431125001R00 Montáž podestových panel hmotnosti do 2 t kus 2,00000 706,84 1 413,68
2 2,00000
84 431351121R00 Bednní podest pímoarých - zízení m2 9,69600 1 329,03 12 886,27
(2,79*1,2)*2+(1,2*2,5) 9,69600
85 431351122R00 Bednní podest pímoarých - odstranní m2 9,69600 94,99 921,02
(2,79*1,2)*2+(1,2*2,5) 9,69600
86 434351141R00 Bednní stup pímoarých - zízení m2 3,72000 982,46 3 654,75
(1,2*0,155)*20 3,72000
87 434351142R00 Bednní stup pímoarých - odstranní m2 3,72000 64,28 239,12
(1,2*0,155)*20 3,72000
88 435125001R00 Montáž schodišových ramen hmotnosti do 2 t kus 4,00000 1 034,30 4 137,20
4 4,00000
89 593467590R Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../205, 5 lan d 9,3 
mm
m 1 452,50000 1 028,00 1 493 170,00
1.PP : 
(33+2+1+1+2+1+3)*5,0 215,00000
22*5,75 126,50000
1.NP : 
(32+2+3+7+3)*5,0 235,00000
23*5,75 132,25000
2.NP : 
(26+4+2+3+4+3+2+4)*5,0 240,00000
23*5,75 132,25000
3.NP : 
(33+6+2+8)*5,0 245,00000
22*5,75 126,50000
90 59369110.2.1T ŽB strop. prvlak prefabrikovaný do 3,0m ks    14,00000 9 600,00 134 400,00
1.PP : 
2 2,00000
1.NP-3.NP : 
12 12,00000
91 59369110.3T ŽB strop. prvlak prefabrikovaný do 3,5m ks    28,00000 11 200,00 313 600,00
1.PP : 
4 4,00000
1.NP-3.NP : 
24 24,00000
92 59369110.4T ŽB strop. prvlak prefabrikovaný do 4,5m ks    56,00000 14 400,00 806 400,00
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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1.PP : 
8 8,00000
1.NP-3.NP : 
48 48,00000
93 59369110.5T ŽB strop. ztužidlo prefabrikované do 5,0m ks    12,00000 12 000,00 144 000,00
1.NP-3.NP : 
12 12,00000
94 59369110.6T ŽB strop. ztužidlo prefabrikované do 6,0m ks    6,00000 14 400,00 86 400,00
1.NP-3.NP : 
6 6,00000
Díl: 61 Upravy povrch vnitní
95 611473123R00 Omítka schodiš ze suché smsi, štuková m2 32,30600 403,64 13 039,99
(2,79*1,2)*2 6,69600
1,2*2,5 3,00000
(3,2*1,2)*4 15,36000
1,45*2,5*2 7,25000
96 612421637R00 Omítka vnitní zdiva, MVC, štuková m2 1 260,69150 259,85 327 590,69
1.PP : 
(25,8+16,35)*2*2,5 210,75000
(2,5+2,2+2,5)*2,5 18,00000
((2,5+0,6+2,2)*2+2,5)*2,5 32,75000
((1,2+2,79+1,2)*2+2,5)*2,5*2 64,40000
-(2,8*2,35) -6,58000
-(0,9*2,1) -1,89000
-(1,2*0,8)*8 -7,68000
-(0,9*2,02)*2 -3,63600
-(1,0*2,02)*2 -4,04000
-(0,9*2,0) -1,80000
1.NP : 
(25,8+16,35)*2*2,7 227,61000
(2,75+5,36+2,32*2)*2,7 34,42500
(5,2*2,7*4) 56,16000
-(2,0*1,5)*4 -12,00000
-(0,75*0,75)*3 -1,68750
-(1,0*0,75)*4 -3,00000
-(1,25*0,75)*6 -5,62500
-(1,9*2,15) -4,08500
-(0,9*2,1)*2 -3,78000
2.NP A 3.NP : 
(25,8+16,35)*2*2,7*2 455,22000
(1,5*2,7)*8*2 64,80000
(5,2*2,7)*4*2 112,32000
(2,5*2,7)*2 13,50000
-(1,5*1,5)*14*2 -63,00000
-(1,0*1,5)*2*2 -6,00000
-(0,8*2,15)*4*2 -13,76000
-(0,8*2,0)*2 -3,20000
VÝTAH. ŠACHTA : 
(1,9+2,2)*2*14,6 119,72000
-(0,9*2,0)*4 -7,20000
Díl: 62 Úpravy povrch vnjší
97 620991121R00 Zakrývání výplní vnjších otvor z lešení m2 127,25250 33,63 4 279,50
OKNA : 
1,2*0,8*8+1,0*0,75*5+0,75*0,75*3+1,25*0,75*6+2,0*1,5*4
+1,5*1,5*28+1,0*1,5*4+0,9*2,25*8
115,94250
DVE	E : 0,1*2,15*3+1,9*2,15*1+2,8*2,35*1 11,31000
98 622300153R00 Montáž okapního soklového profilu m 72,69000 32,58 2 368,24
16,95+9,45+8,9+15,29+22,1 72,69000
99 622390110R00 Montáž izolace suterénu polystyren, bez PÚ m2 229,29200 144,48 33 128,11
340 630,68
1 299 648,55
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(16,95+26,4+7,07+7,07+12,2+12,2)*2,8 229,29200
100 622390212R00 Montáž KZS sokl, polystyren, strka+výztuž.tkanina m2 56,06000 251,45 14 096,29
(16,95+26,4)*2*0,6 52,02000
(3,8*2,5)-(2,8*2,35) 2,92000
(0,7*2,6)-(0,7*1,0) 1,12000
101 622390314R00 Montáž KZS fasáda,polystyren,tenkovrs.omítka+nátr m2 1 102,38450 424,42 467 874,03
(26,72+17,27)*2*11,65 1 024,96700
(2,64*2)*2,85 15,04800
1,5*8*2*2,7 64,80000
8,04*2,8+1,5*4,3 28,96200
1,5*3,4*8*2 81,60000
OKNA : -
(1,0*0,75*5+0,75*0,75*3+1,25*0,75*6+2,0*1,5*4+1,5*1,5*2
8+1,0*1,5*4+0,9*2,25*8)
-108,26250
DVE	E : -(0,1*2,15*3+1,9*2,15*1) -4,73000
102 622432112R00 Omítka stn dekorativ. Terra-marmolit stednzrnná m2 56,06000 527,76 29 586,23
(16,95+26,4)*2*0,6 52,02000
(3,8*2,5)-(2,8*2,35) 2,92000
(0,7*2,6)-(0,7*1,0) 1,12000
103 24616679R Nátr egalizaní weber.min SIL kg 771,66915 84,80 65 437,54
(1102,3845*0,35)*2 771,66920
104 283759187R Deska soklová polystyren. Capatect 500x1000x100 mm, 
lambda 0,035 W/m.K
m2 299,61950 233,50 69 961,15
(16,95+26,4+7,07+7,07+12,2+12,2)*2,8 229,29200
(16,95+26,4)*2*0,6 52,02000
(3,8*2,5)-(2,8*2,35) 2,92000
(0,7*2,6)-(0,7*1,0) 1,12000
285,35*0,05 14,26750
105 28375953R Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 160 mm m2 1 157,50370 321,00 371 558,69
(26,72+17,27)*2*11,65 1 024,96700
(2,64*2)*2,85 15,04800
1,5*8*2*2,7 64,80000
8,04*2,8+1,5*4,3 28,96200
1,5*3,4*8*2 81,60000
OKNA : -
(1,0*0,75*5+0,75*0,75*3+1,25*0,75*6+2,0*1,5*4+1,5*1,5*2
8+1,0*1,5*4+0,9*2,25*8)
-108,26250
DVE	E : -(0,1*2,15*3+1,9*2,15*1) -4,73000
1102,384*0,05 55,11920
106 58556559R weber.pas silikát zrnitý 2 mm tenkovrstvá omítka kg 3 637,86885 43,60 158 611,08
(1102,3845*3,3) 3 637,86890
107 58582202R Strka Prince Color Z 301 DUO kg 6 950,66700 8,00 55 605,34
(56,06+1102,3845)*6 6 950,66700
108 63127202R Tkanina sklenná Weber R 117 145g/m2 šíka 110 cm m2 1 274,28895 21,30 27 142,35
(56,06+1102,3845)*1,1 1 274,28900
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
109 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 62,22450 2 661,49 165 609,88
596 189,68
Vetn vytvoení dilataních spár, bez zaplnní.
Nanesení lepicího tmelu na izolaní desky, nalepení desek, zajištní talíovými hmoždinkami (6 ks/m2).
Bez povrchové úpravy. Bez dodávky materiálu.
Nanesení lepicího tmelu na izolaní desky, nalepení desek, zajištní talíovými hmoždinkami (6 ks/m2), pebroušení 
desek, natažení strky, vtlaení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), pehlazení strky.
Bez omítky. Bez dodávky materiálu.
Nanesení lepicího tmelu na izolaní desky, nalepení desek, zajištní talíovými hmoždinkami (6 ks/m2), pebroušení 
desek, natažení strky, vtlaení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), pehlazení strky, 
kontaktní nátr, tenkovrstvá omítka, dvojnásobný egalizaní nátr.
Bez dodávky materiálu.
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1.PP : 
(25,8*16,35)*0,15 63,27450
-(2,5*2,8)*0,15 -1,05000
110 631361921RT5 Výztuž mazanin svaovanou sítí z drát tažených, prmr 
drátu  6,0, oka 150/150 mm
t 0,91403 29 140,24 26 635,05
(25,8*16,35)*1,1*0,002 0,92800
-(2,5*2,8)*0,002 -0,01400
111 631571003R00 Násyp ze štrkopísku 0 - 32,  zpevující m3 67,66350 968,73 65 547,66
(25,8*16,35)*0,15 63,27450
(7,7*3,8)*0,15 4,38900
112 632441121R00 Potr Anhyment AE 20, plocha do 500 m2, tl. 35 mm m2 1 117,22000 265,98 297 158,18
1.NP : 
5,8+33,7+13,95+142,0+92,75+2,15+3,8+2,2+2,2+8,0+6,2+
9,52+2,85+3,65+7,75+12,7+14,2
363,42000
2.NP : 
(16,15+87,8*2+94,65*2) 381,05000
3.NP : 
16,15+89,15*4 372,75000
113 632441122R00 Potr Anhyment AE 20, do 500 m2, pípl.zkd 5 mm m2 630,65000 25,37 15 999,59
1.NP : 
92,75 92,75000
2.NP : 
(10,0+19,0+17,25+19,2)*2 130,90000
(14,2+20,0+17,5+19,8)*2 143,00000
3.NP : 
(10,0+19,15+17,25+19,6)*4 264,00000
114 632441491R00 Broušení anhydritových potr m2 1 117,22000 12,97 14 490,34
1.NP : 
5,8+33,7+13,95+142,0+92,75+2,15+3,8+2,2+2,2+8,0+6,2+
9,52+2,85+3,65+7,75+12,7+14,2
363,42000
2.NP : 
(16,15+87,8*2+94,65*2) 381,05000
3.NP : 
16,15+89,15*4 372,75000
115 639571210R00 Okapový chodník podél budovy z kaírku tl. 100 mm m2 40,95000 262,49 10 748,97
(26,4+16,95+12,2+12,2+7,075+7,075)*0,5 40,95000
Díl: 64 Výpln otvor
116 642942111RU4 Osazení zárubní dveních ocelových, pl. do 2,5 m2, vetn 
dodávky zárubn  80 x 197 x 16 cm
kus 1,00000 1 362,70 1 362,70
1.PP : 
1 1,00000
117 642942111RU5 Osazení zárubní dveních ocelových, pl. do 2,5 m2, vetn 
dodávky zárubn  90 x 197 x 16 cm
kus 1,00000 1 370,05 1 370,05
1.PP : 
1 1,00000
118 642942212R00 Osazení zárubn do sádrokarton. píky tl. 100 mm kus 46,00000 403,75 18 572,50
1.NP : 
8 8,00000
2.NP : 
18 18,00000
3.NP : 
20 20,00000
119 642942214R00 Osazení zárubn do sádrokarton. píky tl. 150 mm kus 15,00000 483,17 7 247,55
1.NP : 
7 7,00000
2.NP : 
169 799,80
Vetn kotvení rám do zdiva a platí pro jakýkoliv zpsob provádní (nap. bodovým pivaením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.).
Vetn kotvení rám do zdiva a platí pro jakýkoliv zpsob provádní (nap. bodovým pivaením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.).
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4 4,00000
3.NP : 
4 4,00000
120 648991111RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, vetn 
dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm
m 9,60000 294,59 2 828,06
1.PP : 
1,2*8 9,60000
121 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, vetn 
dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm
m 68,75000 344,93 23 713,94
1.NP : 
1,0*4+0,75*3+1,25*6+2,0*4 21,75000
2.NP : 
1,0*1+1,5*10+1,0*2+1,5*2+1,5*2 24,00000
3.NP : 
1,5*10+1,0*2+1,5*4 23,00000
122 553310021R Zárube ocelová HSE "LZ" 100, 700x1970 L, P kus 15,00000 1 800,00 27 000,00
1.NP : 
3 3,00000
2.NP : 
4 4,00000
3.NP : 
8 8,00000
123 553310022R Zárube ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P kus 31,00000 1 800,00 55 800,00
1.NP : 
5 5,00000
2.NP : 
14 14,00000
3.NP : 
12 12,00000
124 553310041R Zárube ocelová HSE "LZ" 150, 700x1970 L, P kus 2,00000 2 015,00 4 030,00
1.NP : 
2 2,00000
125 553310042R Zárube ocelová HSE "LZ" 150, 800x1970 L, P kus 1,00000 2 015,00 2 015,00
1.NP : 
1 1,00000
126 553310043R Zárube ocelová HSE "LZ" 150, 900x1970 L, P kus 12,00000 2 155,00 25 860,00
1.NP : 
4 4,00000
2.NP : 
4 4,00000
3.NP : 
4 4,00000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
127 941941042R00 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 077,75500 51,81 55 838,49
(26,72+17,27)*2*12,25 1 077,75500
128 941941292R00 Píplatek za každý msíc použití lešení k pol.1042 m2 3 233,26500 36,17 116 947,20
(26,72+17,27)*2*12,25*3 3 233,26500
129 941941842R00 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 077,75500 36,02 38 820,74
(26,72+17,27)*2*12,25 1 077,75500
130 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 1 687,32000 79,59 134 293,80
(25,8*16,35)*4 1 687,32000
Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních 
stavbách
131 952901111R00 Vyištní budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 457,40000 71,48 104 174,95
1457,4 1 457,40000
Díl: 99 Staveništní pesun hmot
132 998014121R00 Pesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdné do 18m t 2 021,15835 210,42 425 292,14
Vetn kotvení lešení.
104 174,95
425 292,14
345 900,22
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Díl: 711 Izolace proti vod
133 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátr ALP za studena, 1x nátr 
- vetn dodávky penetraního laku ALP
m2 447,48000 16,80 7 517,66
(26,4*16,95) 447,48000
134 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátr ALP, za studena, 1x nátr - 
vetn dodávky asfaltového laku
m2 260,98000 28,01 7 310,05
(26,4+16,95)*2*3,1 268,77000
-(2,8*2,35) -6,58000
-(0,9*2,1) -1,89000
-(1,2*0,8)*8 -7,68000
(1,9*2,2)*2*1,0 8,36000
135 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením, 1 vrstva - 
vetn dod. Glastek 40 special mineral
m2 492,22800 230,42 113 419,18
(26,4*16,95)*1,1 492,22800
136 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením, 1 vrstva - 
vetn dod. Glastek 40 special mineral
m2 288,69300 250,99 72 459,06
(26,4+16,95)*2*3,1*1,1 295,64700
-(2,8*2,35) -6,58000
-(0,9*2,1) -1,89000
-(1,2*0,8)*8 -7,68000
(1,9*2,2)*2*1,0*1,1 9,19600
137 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolaní nátr, Primer G (fa 
Mapei)
m2 64,25000 46,32 2 976,06
1.NP : 
8,0+6,2+3,65 17,85000
2.NP : 
(5,1*2+7,8*2) 25,80000
3.NP : 
5,15*4 20,60000
138 711212001RT2 Nátr hydroizolaní tsnicí hmotou, Mapegum WPS (fa 
Mapei), proti vlhkosti
m2 64,25000 238,02 15 292,79
1.NP : 
8,0+6,2+3,65 17,85000
2.NP : 
(5,1*2+7,8*2) 25,80000
3.NP : 
5,15*4 20,60000
139 711212601RT2 Tsnicí pás do spoje podlaha - stna, Mapeband š. 100 
mm (fa Mapei)
m 116,00000 126,84 14 713,44
1.NP : 
(2,2+1,6)*2+2,0 9,60000
(4,1+2,2)*2 12,60000
(3,1+2,0)*2 10,20000
2.NP : 
(2,8+3,0)*2*2+2*2 27,20000
(1,9+2,8)*2*2 18,80000
3.NP : 
(1,9+2,8)*2*4 37,60000
140 711404111R00 Strková izolace BASF, Prince Color IZOL B m2 67,35000 429,84 28 949,72
1.NP : 
(1,5*4,3) 6,45000
(2,5*8,04) 20,10000
2.NP : 
(3,4*1,5)*4 20,40000
3.NP : 
(3,4*1,5)*4 20,40000
141 711404122R00 Páska BASF,Prince Color Izol Butylband-pel.spoje m 69,94000 122,77 8 586,53
1.NP : 
274 548,65
Provedení oištní povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu vetn dodávky materiál.
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(4,3+1,5) 5,80000
(2,5+8,04+2,4) 12,94000
2.NP : 
(1,5+3,4+1,5)*4 25,60000
3.NP : 
(1,5+3,4+1,5)*4 25,60000
142 998711102R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m t 4,65276 714,45 3 324,16
Díl: 712 Živiné krytiny
143 712372111R00 Krytina stech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton m2 501,48400 338,66 169 832,57
ST	ECHA : 
(26,72*17,2) 459,58400
(25,7+16,2)*2*0,5 41,90000
144 28322010R Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 551,63240 219,50 121 083,31
ST	ECHA : 
(26,72*17,2)*1,1 505,54240
(25,7+16,2)*2*0,5*1,1 46,09000
145 998712102R00 Pesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 1,08120 848,10 916,97
Díl: 713 Izolace tepelné
146 713111111R00 Izolace tepelné strop vrchem kladené voln m2 393,68000 21,84 8 597,97
3.NP : 
25,8*16,35 421,83000
-(3,4*1,5)*4 -20,40000
-(3,1*2,5) -7,75000
147 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 1 203,24000 19,41 23 354,89
1.NP : 
(25,8*16,35) 421,83000
-(2,5*3,1) -7,75000
-(2,5*5,2) -13,00000
2.NP : 
(25,8*16,35) 421,83000
-(2,5*3,1) -7,75000
-(2,5*5,2) -13,00000
3.NP : 
(25,8*16,35) 421,83000
-(2,5*3,1) -7,75000
-(2,5*5,2) -13,00000
148 713141151R00 Izolace tepelná stech kladená na sucho 2vrstvá m2 416,34000 16,99 7 073,62
ST	ECHA : 
(25,7*16,2) 416,34000
149 713191100RT9 Položení separaní fólie, vetn dodávky fólie PE m2 416,34000 28,37 11 811,57
ST	ECHA : 
(25,7*16,2) 416,34000
150 28375839R Deska z leh. polystyrénu 1000x500x100 mm EPS 70 Z kus 865,09300 71,60 61 940,66
1.NP : 
((25,8*16,35)*1,05)/0,5 885,84300
-(2,5*3,1) -7,75000
-(2,5*5,2) -13,00000
151 28375859R Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 160 mm m2 437,15700 468,50 204 808,05
ST	ECHA : 
(25,7*16,2)*1,05 437,15700
152 28375971R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 83,26800 2 260,00 188 185,68
(25,7*16,2)*0,2 83,26800
153 63148109R Deska ORSTROP 1200 x 600 mm tl. 50 mm m2 414,77150 51,00 21 153,35
3.NP : 
25,8*16,35*1,05 442,92150
Položení fólie, ukotvení k podkladu talíovými hmoždinkami, svaení všech spoj, pekrytí kotev pásem fólie.
865 652,50
291 832,85
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-(3,4*1,5)*4 -20,40000
-(3,1*2,5) -7,75000
154 63151437R Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 50 mm m2 1 645,82000 200,50 329 986,91
2.NP : 
(25,8*16,35)*2 843,66000
-(2,5*3,1) -7,75000
-(2,5*5,2) -13,00000
3.NP : 
(25,8*16,35)*2 843,66000
-(2,5*3,1) -7,75000
-(2,5*5,2) -13,00000
155 998713102R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 12,98056 673,30 8 739,81
Díl: 721 Vnitní kanalizace
156 721233115R00 Vtok stešní PVC DN 100 kus 4,00000 1 627,89 6 511,56
4 4,00000
Díl: 764 Konstrukce klempíské
157 764371111R00 Profil okapní AquaDrain V 55 pro malt.lože v.55 mm m 31,50000 1 057,09 33 298,34
LODŽIE : 
3,4*8 27,20000
RAMPA : 
4,3 4,30000
158 764410330R00 Oplechování parapet vetn roh Al, rš 200 mm m 68,75000 295,91 20 343,81
1.NP : 
1,0*4+0,75*3+1,25*6+2,0*4 21,75000
2.NP : 
1,0*1+1,5*14+1,0*2 24,00000
3.NP : 
1,5*14+1,0*2 23,00000
159 764410340R00 Oplechování parapet vetn roh Al, rš 250 mm m 9,60000 311,67 2 992,03
1.PP : 
1,2*8 9,60000
160 764701134R00 Odpadní trouby PVC StabiCor, D 100 mm m 56,80000 497,08 28 234,14
14,2*4 56,80000
161 998764102R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 12 m t 0,44274 1 235,96 547,21
Díl: 766 Konstrukce truhláské
162 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 26,00000 740,50 19 253,00
1.PP : 
8 8,00000
1.NP : 
4+3+6 13,00000
2.NP : 
1+2 3,00000
3.NP : 
2 2,00000
163 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 28,00000 892,96 25 002,88
2.NP : 
14 14,00000
3.NP : 
14 14,00000
164 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 4,00000 1 035,69 4 142,76
1.NP : 
4 4,00000
165 766629304R00 Montáž balkónových dveí plastových kus 8,00000 1 074,15 8 593,20
2.NP : 
4 4,00000
3.NP : 
501 857,84
6 511,56
85 415,53
vetn spojky profil.
vetn spojek, objímek, kolen a zednické výpomoci.
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4 4,00000
166 766711021R00 Montáž plastových vstupních dveí s vypnním m 35,10000 236,64 8 306,06
1.NP : 
(2,15*2+1,9*2)*2 16,20000
(2,15*2+1,0*2)*3 18,90000
167 766661112R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.do 0,8 m kus 50,00000 373,34 18 667,00
19 19,00000
5 5,00000
18 18,00000
2 2,00000
6 6,00000
168 766661122R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.nad 0,8 m kus 4,00000 386,21 1 544,84
4 4,00000
169 766661422R00 Montáž dveí protipožárních 1kíd. nad 80 cm kus 8,00000 459,58 3 676,64
8 8,00000
170 61143251R Dvee balkonové plastové 1kídlové 90x210 cm OS kus 6,00000 3 390,00 20 340,00
2.NP : 
2 2,00000
3.NP : 
4 4,00000
171 61143252R Dvee balkonové plastové 1kídlové 90x235 cm OS kus 2,00000 3 470,00 6 940,00
2.NP : 
2 2,00000
172 61143254R Dvee vstupní plastové 1kídlové 100x215 cm OS kus 3,00000 3 545,00 10 635,00
1.NP : 
3 3,00000
173 61143260R Dvee vstupní plastové 2kídlové 190x215 cm OS/O kus 2,00000 6 600,00 13 200,00
1.np : 
2 2,00000
174 61143800R Okno plastové jednokídlé 75 x 75 cm OS bílé kus 3,00000 2 110,00 6 330,00
1.NP : 
3 3,00000
175 61143806R Okno plastové jednokídlé 100 x 75 cm OS bílé kus 5,00000 1 705,00 8 525,00
1.NP : 
4 4,00000
2.NP : 
1 1,00000
176 61143809R Okno plastové jednokídlé 100 x 150 cm OS bílé kus 4,00000 3 130,00 12 520,00
2.NP : 
2 2,00000
3.NP : 
2 2,00000
177 61143812R Okno plastové jednokídlé 120 x 75 cm OS bílé kus 6,00000 2 165,00 12 990,00
1.NP : 
6 6,00000
178 61143813R Okno plastové jednokídlé 120 x 80 cm OS bílé kus 8,00000 2 630,00 21 040,00
1.PP : 
8 8,00000
179 61143819R Okno plastové jednokídlé 150 x 150 cm OS bílé kus 28,00000 4 295,00 120 260,00
2.NP : 
14 14,00000
3.NP : 
14 14,00000
180 61143855R Okno plastové jednokídlé 200 x 150 cm OS+O+OS bílé kus 4,00000 7 445,00 29 780,00
1.NP : 
4 4,00000
Montáž plastových dveí vetn dodávky a montáže PU pny.
Dvee s protipožární odolností do 30 minut.
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181 61160603R Dvee vnitní hladké 2/3 sklo 1k. 80x197 bílé kus 24,00000 1 302,00 31 248,00
18 18,00000
6 6,00000
182 61161802R Dvee vnitní hladké plné ELEGANT 1k. 70x197 kus 19,00000 2 715,00 51 585,00
19 19,00000
183 61161803R Dvee vnitní hladké plné ELEGANT 1k. 80x197 kus 7,00000 2 715,00 19 005,00
5 5,00000
2 2,00000
184 61161804R Dvee vnitní hladké plné ELEGANT 1k. 90x197 kus 4,00000 2 715,00 10 860,00
4 4,00000
185 61165173R Dvee protipožár fóliov.Alfa12 1k. 90x197cm vnit kus 8,00000 4 340,00 34 720,00
8 8,00000
186 998766102R00 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 12 m t 3,62985 742,03 2 693,46
Díl: 767 Konstrukce zámenické
187 767162240R00 Montáž zábradlí z profil na konstrukci do 60 kg m 52,80000 142,72 7 535,62
4,6*2 9,20000
3,5*8 28,00000
7,8*2 15,60000
188 767221230R00 Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon.,nad 25 kg m 23,80000 135,04 3 213,95
3,1*2 6,20000
3,5*2 7,00000
3,5*2 7,00000
1,8*2 3,60000
189 767586201RT1 Podhled minerální Armstrong, hrana Board , kazety 
Sahara, tl. 15 mm
m2 180,57000 346,05 62 486,25
1.NP : 
5,8+33,7+92,75+2,15+3,8+2,2+2,2+8,0+6,2+9,52+2,85+3,
65+7,75
180,57000
190 767657220R00 Montáž vrat zvedacích do oc.zárubn pes 6 do 9 m2 kus 1,00000 4 530,64 4 530,64
1 1,00000
191 55341550R Vrata Berry N80 s oc. výp 2600x2150 mm vroubk bílé kus 1,00000 9 075,00 9 075,00
1 1,00000
192 55395101.AR Zábradlí ocelové kg 612,80000 61,00 37 380,80
4,6*8*2 73,60000
3,1*8*2 49,60000
3,5*8*4 112,00000
3,5*8*8 224,00000
7,8*8*2 124,80000
1,8*8*2 28,80000
193 998767102R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m t 1,61023 930,70 1 498,64
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
194 771275106R00 Obklad keram.schod.stup hladkých do tmele 20x20 m2 36,24000 548,11 19 863,51
1.PP : 
(0,155+0,31)*1,2*20 11,16000
1.NP-2.NP : 
(0,155+0,32)*1,2*22*2 25,08000
195 771475014R00 Obklad soklík keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 388,29000 79,12 30 721,50
SCHODY : 
(0,255+0,32)*64 36,80000
(1,45+2,5+1,45)*2 10,80000
(1,2+2,5+1,2) 4,90000
(1,2+1,2+2,5) 4,90000
1.PP : 
(2,2+2,5+2,2+0,8+0,8) 8,50000
1.NP : 
(0,3+2,3+0,3+0,3+2,3+0,3) 5,80000
0,8+0,3+3,4+0,9+1,2+5,75+0,8+1,1 14,25000
125 720,90
495 348,13
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5,2+2,75+5,2+0,7+0,7+0,9+0,9 16,35000
8,7+16,6+8,7+5,4+3,15+0,3+0,6+0,7+0,7+0,55+0,7+3,6 49,70000
3,2+3,2+2,0+1,2 9,60000
3,1+2,0+3,1+1,2 9,40000
3,7+1,8+0,6+2,9 9,00000
4,2+1,85+3,4+1,0 10,45000
5,26+2,5+5,26+1,7+0,7+0,7 16,12000
5,26+2,7+5,26+1,7 14,92000
2.NP : 
4,7+0,8+0,8+4,7 11,00000
(6,0+1,0+0,9+3,8)*4 46,80000
(1,5+3,4+1,5)*4 25,60000
3.NP : 
4,7+0,8+0,8+4,7 11,00000
(6,0+1,0+0,9+3,8)*4 46,80000
(1,5+3,4+1,5)*4 25,60000
196 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 509,82000 345,60 176 193,79
1.PP : 
5,55 5,55000
1.NP : 
5,8+33,7+13,95+142,0+2,15+3,8+2,2+2,2+8,0+6,2+9,52+2
,85+3,65+7,75+12,7+14,2
270,67000
2.NP : 
16,15+(10,7+7,8+5,25)*2+(10,7+5,1+2,05+5,25)*2 109,85000
3.NP : 
16,15+(10,7+2,05+5,15+5,25)*4 108,75000
SCHODIŠT : 
(1,2+1,2+0,7+1,45+1,45)*2,5 15,00000
197 597642030R Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm, Rio Negro m2 626,69200 405,50 254 123,61
1.PP : 
5,55 5,55000
1.NP : 
5,8+33,7+13,95+142,0+2,15+3,8+2,2+2,2+8,0+6,2+9,52+2
,85+3,65+7,75+12,7+14,2
270,67000
2.NP : 
16,15+(10,7+7,8+5,25)*2+(10,7+5,1+2,05+5,25)*2 109,85000
3.NP : 
16,15+(10,7+2,05+5,15+5,25)*4 108,75000
SCHODIŠT : 
(1,2+1,2+0,7+1,45+1,45)*2,5 15,00000
21 21,00000
SOKL : 
38,9 38,90000
PRO	EZ : 
569,72*0,1 56,97200
198 597642400R Dlažba Taurus Granit matná schodovka 200x200x9 mm, 
Rio Negro
m2 15,36000 570,00 8 755,20
(1,2*0,2)*64 15,36000
199 998771102R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 14,88186 382,38 5 690,53
Díl: 776 Podlahy povlakové
200 776421100RU1 Lepení podlahových soklík z mkeného PVC, vetn 
dodávky soklíku PVC
m 484,28000 51,71 25 042,12
2.NP : 
(3,35+2,95+2,95+2,35)*4 46,40000
(3,75+3,2+3,9+4,0)*4 59,40000
(4,25+3,95+4,25+3,15)*4 62,40000
(5,45+4,075+4,26+2,4+1,3+1,0)*4 73,94000
325 751,55
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3.NP : 
(3,35+2,95+2,95+2,35)*4 46,40000
(3,75+3,2+3,9+4,0)*4 59,40000
(4,25+3,95+4,25+3,15)*4 62,40000
(5,45+4,075+4,26+2,4+1,3+1,0)*4 73,94000
201 776431020R00 Lepení podlahových soklík z kobercových pás m 35,16000 44,62 1 568,84
1.NP : 
8,4+2,75+6,2+11,56+4,8+2,0+1,4+2,75 39,86000
-(0,9+0,7+0,7+0,8+0,7+0,9) -4,70000
202 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z pás PVC na Chemopren, 
vetn podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm
m2 539,00000 430,02 231 780,78
2.NP : 
(10,0+19,15+17,25+19,6)*2 132,00000
(14,2+20,05+17,45+19,8)*2 143,00000
3.NP : 
(10,0+19,15+17,25+19,6)*4 264,00000
203 776572100RV1 Lepení povlakových podlah z pás textilních, vetn 
zátžového koberce
m2 92,75000 717,57 66 554,62
1.NP : 
92,75 92,75000
204 998776102R00 Pesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 2,42990 331,37 805,20
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
205 777551460RT2 Podlaha Sikafloor Level-T1, tl. 5 mm, sted provoz, 
podklad - bžn hlazený beton
m2 398,25000 508,53 202 522,07
1.PP : 
392,15 392,15000
1.NP : 
6,1 6,10000
206 998777102R00 Pesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 3,89887 420,77 1 640,53
Díl: 781 Obklady keramické
207 781471107R00 Obklad vnit.stn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm m2 321,57200 456,46 146 784,76
1.NP : 
(2,0+1,85+2,0+0,95)*2 13,60000
(2,0+1,1+2,0+0,2)*2 10,60000
(2,0+1,1+2,0+0,2)*2 10,60000
(3,6*0,6) 2,16000
(1,8+1,6+1,8+0,9)*2 12,20000
(2,2+1,6+1,6+1,5)*2 13,80000
(2,0+1,25+2,0+0,5)*2 11,50000
2.NP : 
(0,9+2,3+2,3+0,2)*2*2 22,80000
(2,74+1,9+2,74+1,2)*2*2 34,32000
(2,95+3,35+0,6+0,6)*0,6*2 9,00000
(3,0+2,2+2,3+2,3)*2*2 39,20000
(3,05+1,2+1,35+2,36)*0,6*2 9,55200
3.NP : 
(0,9+2,3+2,3+0,2)*2*4 45,60000
(2,74+1,9+2,74+1,2)*2*4 68,64000
(2,95+3,35+0,6+0,6)*0,6*4 18,00000
208 781491001R00 Montáž lišt k obkladm m 80,00000 35,55 2 844,00
1.NP : 
12*2 24,00000
2.NP : 
12*2 24,00000
3.NP : 
16*2 32,00000
204 162,60
vetn penetrace zedné vodou, samonivelaní strky smíchané se zámsovou vodou a vytvrzující ochranné 
impregnace.
267 689,48
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209 597813600R Obkládaka Color One 19,8x19,8 bílá mat m2 282,98160 299,00 84 611,50
321,57*0,8*1,1 282,98160
210 597813612R Obkládaka Color One 19,8x19,8 svtle zelená mat m2 70,74540 352,50 24 937,75
321,57*0,2*1,1 70,74540
211 998781102R00 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 22,25919 382,38 8 511,47
Díl: 784 Malby
212 784221101RT1 Penetrace podkladu BASF, 1x, Prince Color Multigrund 
PGM
m2 4 815,46000 31,08 149 664,50
SDK P	ÍKY : 
(416,57+181,41+55,23+162,55+169,0+60,89)*2 2 091,30000
60,97+83,4 144,37000
PODHLEDY : 
715,25+424,45+147,1 1 286,80000
MALBY OMÍTEK : 
32,3+1260,69 1 292,99000
213 784225113RT1 Malba tekutá BASF, odstín I, 2x, Prince Color MultiTop 
Premiu Classic
m2 4 815,46000 43,32 208 605,73
SDK P	ÍKY : 
(416,57+181,41+55,23+162,55+169,0+60,89)*2 2 091,30000
60,97+83,4 144,37000
PODHLEDY : 
715,25+424,45+147,1 1 286,80000
MALBY OMÍTEK : 
32,3+1260,69 1 292,99000
Díl: M33 Montáže dopravních zaízení a vah-výtahy
214 330030070R00 UT 500 /1,4 m/sec. SIMPLEX, 4 stanice 4 nástupišt kus 1,00000 293 690,00 293 690,00
1 1,00000
Díl: VN Vedlejší náklady
215 005121 R Zaízení staveništ Soubor 1,00000 405 112,47 405 112,47
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstranním zaízení staveništ.
358 270,22
293 690,00
405 112,47
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Praha: Český normalizační institut, 1996.
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Obrázek 6  
ČSN 73 0212-5. Geometrická přesnost ve výstavbě: Kontrola přesnosti stavebních dílců. Praha: Český 
normalizační institut, 1993. 
Obrázek 7  
ČSN 73 0212-5. Geometrická přesnost ve výstavbě: Kontrola přesnosti stavebních dílců. Praha: Český 
normalizační institut, 1993. 
Obrázek 8 
ČSN 73 0212-3. Geometrická přesnost ve výstavbě: Kontrola přesnosti – Pozemní stavební objekty. 
Praha: Český normalizační institut, 1996. 
Obrázek 9  
ČSN 73 0212-5. Geometrická přesnost ve výstavbě: Kontrola přesnosti stavebních dílců. Praha: Český 
normalizační institut, 1993. 
Obrázek 10 
http://dekpartner.cz/ 
Obrázek 11 
http://dekpartner.cz/ 
 
 
 
